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1. Część ogólna: 

a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Budowa i rozbudowa placów zabaw w gminie Andrespol

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy i rozbudowy placów zabaw w 

gminie Andrespol:

- Bedoń Wieś ul. Słowiańska 104, dz. nr ewid. 176
- Janówka ul. Główna nr 53, dz. nr ewid. 532
- Wiśniowa Góra ul. Tuszyńska 113, dz. nr ewid. 39/23
- Bedoń Przykościelny ul. Ogrodowa,  dz. nr ewid. 118
- Andrespol ul. Źródlana,  dz. nr ewid. 95/26

c) Informacje o terenie budowy : 

- organizacja robót budowlanych: Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 

a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizację 

ruchu, zapewniającą bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, wygody społecznej i innych. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich: Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 

urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, tj. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 

z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji. Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów 

zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne 
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wstrzymanie prac, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na 

ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. 

- ochrona środowiska: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 

robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania 

budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym 

porządku oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

Wykonawca będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 

wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

oraz na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 

powstania pożaru. 

- warunki bezpieczeństwa pracy: Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia używane do robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia 

odbioru ostatecznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy: Wykonawca zorganizuje zaplecze na własny koszt i 

własnymi siłami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru. 

Lokalizację zaplecza oraz korzystanie z mediów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru

przed rozpoczęciem robót. 

d) Nazwy i kody dla robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45112723-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw i terenów rekreacyjnych 
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45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45262300-4 betonowanie 

45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

37535200-9 wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnetrznych 

37535100-8 huśtawki 

37535220-5 urządzenia do wspinania 

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń w celu jednoznacznego 

rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych: 

Ilekroć w STWiOR jest mowa o : 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyroby, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

- wyrobie budowlanym – należy prze to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna 

całość użytkową; 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę; 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy w formie pisemnej bądź ustnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

- przedmiarze robót – należy prze to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robot według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych; 

- urządzenie placów zabaw – należy przez to rozumieć kompletne urządzenie z elementami 

fundamentowymi i montażowymi, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa, norm i 

dopuszczeń do użytkowania; 

- fundamencie prefabrykowanym – element betonowy z obsadzonymi kotwami do 
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mocowania podstaw urządzenia. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wykonania robót 

budowlanych: 

a) Roboty ziemne: 

Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami ręcznie, 

zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykopów powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich 

fakcie powiadomić niezwłocznie Zamawiającego i właściciela urządzeń. Wykopy chronić 

przez zawilgoceniem, zasyp wykopów wykonać warstwami z równoczesnym zagęszczeniem 

gruntu. 

b) Fundamenty: 

Fundamenty prefabrykowane posadawiać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. 

Elementy obetonowywane w gruncie zalać betonem C12/15 (B-15). Urządzenia mocować 

nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego 

montażu urządzeń zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia 

przez beton żądanej wytrzymałości. 

c) Roboty przygotowawcze: 

W miejscu gdzie zaprojektowano nawierzchnie bezpieczną usunąć grunt rodzimy. Ma to na 

celu uzyskanie wykopu dla projektowanych warstw nawierzchni bezpiecznej. Uzyskany 

grunt, po oczyszczeniu z kamieni przeznaczyć do niwelacji terenu . 

d) Nawierzchnie placu zabaw i siłowni zewnętrznej: 

- nawierzchnie stref bezpieczeństwa: Dla każdego urządzenia wyznaczone są strefy 

bezpiecznego użytkowania, składające się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz 

przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania. Strefa bezpieczeństwa pod urządzeniami z 

wypadkową powyżej 1m należy wykonać z trawy  lub z piasku spełniającego aktualne 

wymogi normy PN-EN 1176-1:2009: ziarnistość skały okruchowej w przedziale 0 – 2mm, 

przewaga mineralnego kwarcu oraz brak domieszek niepożądanych składników mineralnych,

w tym także soli, poddanie materiału cyklowi przesiewania i płukania w celu uzyskania 

idealnej jednostajnej struktury i wyeliminowania zanieczyszczeń, opatrzenie atestem 

Państwowego Zakładu Higieny PZH. 

e) Montaż urządzeń: 

Wszystkie urządzenia należy zmontować i zainstalować zgodnie z instrukcją producenta. 

Instrukcje montażu zostaną przekazane Inspektorowi nadzoru w celu sprawdzenia zgodności

montażu. 

f) Wymagania ogólne : 

- Właściwości urządzeń : Wszystkie urządzenia zastosowane na siłowni zewnętrznej i placu 
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zabaw muszą być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów

zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Elementy drewniane urządzeń muszą być toczone 

cylindrycznie, oszlifowane, impregnowane metodą ciśnieniowo-próżniową bezchromową solą

posiadającą atest higieniczny PZH. Belki drewniane mają być o zaokrąglonych końcach. 

Elementy drewniane nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z gruntem - montowane za 

pomocą kotw ze stali nierdzewnej. Elementy stalowe, takie jak śruby, podkładki, nakrętki i 

inne muszą być ocynkowane. Wszystkie elementy i uchwyty metalowe malowane 

proszkowo. 

- Źródła uzyskania materiałów i urządzeń: 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące materiałów i 

urządzeń. 

- Atesty i certyfikaty:  

Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Możliwości poświadczenia 

zgodności zgodnie z normą: deklaracje zgodności, które wystawia producent, świadectwo 

zgodności lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą. Wszystkie 

urządzenia montowane na placu zabaw muszą być oznaczone trwale poprzez: nazwę i 

adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwę, rok produkcji, numer normy z datą 

jej wydania. 

- Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym: 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na własny koszt. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały lub urządzenia Wykonawca wykonuje

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń : 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy 

będą potrzebne do robót – były zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

- Gwarancja: 

Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać co najmniej 3-letni okres gwarancji 

oraz spełniać wymogi Polskich Norm i warunków bezpieczeństwa, określonych w innych 

przepisach. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania urządzeń i ich bezpieczeństwa są 

ważne certyfikaty bezpieczeństwa wg norm EN-1176 i EN-1177. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
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budowlanych zgodnie z założoną jakością: Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być sprawny i bezpieczny. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń zabawowych. Wykonawca 

stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót w sposób ciągły, tj. bez zbędnych przestojów. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie 

Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami, odbiorem wyrobów i robót budowlanych: 

5.1.Zasady kontroli jakości robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 

robót i stosowanych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

5.2. Certyfikaty i deklaracje : Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, 

materiały i urządzenia, które : 

a/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, który wykazuje, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r.

(Dz.U.99/98), 

b/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą 

techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.”a” i które spełniają wymogi STWiOR), 

c/ znajdują się w bazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz.U.98/99). Jakiekolwiek materiały i wyroby, które nie spełniają powyższych wymagań 

będą odrzucone. 
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5.3. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych: Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji techniczno-projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia 

wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów 

eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych. W trakcie

realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 

następującymi przypadkami: 

- gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 

- gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie 

dla zdrowia i życia użytkowników. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane 

wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz 

projektanta dokumentacji projektowej. 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: 

6.1. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, jest pomocniczy do sporządzenia 

przez Wykonawców kosztorysu ofertowego. Zawiera zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

6.2.Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacja projektową i STWOR w zakresie wykonania robót budowlanych, dostawy i 

montażu urządzeń placu zabaw, w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót do wykonania ujętych w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej albo wynikających z zapisów STWIOR, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

ukończenia wszystkich robót.  Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub 

końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 

i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych: 

7.1. Roboty będą podlegać następującym odbiorom : 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2. Odbiór robot zanikających i podlegających zakryciu podlega finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową i STWiOR, w zakresie wykonania robót 

betonowych, podbudowy i nawierzchni, dostawy i montaży urządzeń placu zabaw i 

uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy nastąpi po wykonaniu 40 % zakresu robót, których wykonanie zgłosi 

Wykonawca na piśmie do Zamawiającego. Zakres wykonanych robót musi być potwierdzony

przez Inspektora nadzoru na protokole odbioru częściowego robót, podpisanego przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do Zamawiającego. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektową i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i 

ulegających zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych, zaleconych przez 

Inspektora nadzoru. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robot uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym 

dokumentem odbioru ostatecznego będzie protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- obmiary robót, 

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności) 

normujące wprowadzanie wbudowanych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w 

budownictwie, 

- certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty 

bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe. 

 W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego – komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad dotyczących 

odbioru ostatecznego robot. 

8. Opis sposobu rozliczenia robót: 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość urządzeń i zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportem, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych (elementy dokumentacji 

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne): 

9.1. Podstawą do wykonania robót jest dokumentacja projektowa: 

- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urządzeń, 

- rysunki urządzeń zabawowych wraz z opisem 

oraz 
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przedmiar robót, będące załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) opracowanym dla utworzenia placu zabaw. 

9.2. Przepisy związane: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 

późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze 

zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401). 

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 

69) 

9.3. Normy: 

- PN-88/B-06250 „Beton zwykły”, 

- PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące 

upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”, 

- PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 

„Wyposażenie placów zabaw. Część I Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”, 

- PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 „Wyposażenie placów zabaw. Część 2 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek”, 

- PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 „Wyposażenie placów zabaw. Część 3 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni”, 

- PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 

„Wyposażenie placów zabaw. Część 5 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań karuzeli”, 

- PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 „Wyposażenie placów zabaw. Część 6 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących”, 

- PN-EN 1176-7:2000 „Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji. 
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