

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126
powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie



tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-834

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.60.04.68.2013

Andrespol dnia 18.11.2013r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 464042 – 2013 z dnia 14.11.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: a) „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Justynowie” oraz b) „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Justynów” w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych.

WYJAŚNIENIE Treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: a) „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Justynowie” oraz b) „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Justynów” w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych.

Pytanie:

„Czy termin wykonania dokumentacji projektowej do 31 marca 2014 r. jest prawidłowy? Nasze wątpliwości związane ze zbyt krótkim czasem wykonania zadania argumentujemy w następujący sposób. Wg naszych wyliczeń na zewidencjonowaną mapę do celów projektowych należy czekać od 3 do 4 m-cy., ponieważ w projekcie mamy do czynienia z 220 przyłączami, uzgodnienia z właścicielami prywatnymi posesji oraz właścicielami sieci zajmą ok. miesiąca czasu. Zazwyczaj odebranie mapy z ZUDP trwa kolejny miesiąc. Z kolei uzyskanie pozwolenia na budowę trwa 60 dni.

Czy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin wykonania dokumentacji nie ulega zmianie i pozostaje do dnia 31 marca 2014 roku.

WÓJT GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus