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Andrespol dnia. 04.10.2017r.

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Przebudowa drég w Gminie Andrespol w ramach zadania:
Modernizacja drég gminnych”, znak postepowania BZP 596805-N-2017 z dnia 03.10.2017r.

WYJASNIENIE
Tresci SIWZ

Zamawiajacy, Gmina Andrespol, dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wyjasnia tres¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia sporzgdzonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,Przebudowa drég w Gminie Andrespol w ramach
zadania: Modernizacja drég gminnych”

Pytanie 1
1)  Punkt IV SIWZ Termin wykonania zamdwienia: do dnia 30 listopada 2017r.:

Termin skfadania ofert uptywa dnia 18 pazdziernika 2017 r. Termin zwigzania ofertg — 30 dni,

Co oznacza, ze najkorzystniejsza oferta moze zosta¢ wytoniona zgodnie z warunkami

postepowania nawet dnia 17 listopada 2017 r. Jezeli w postepowaniu zostanie ztozona

wiecej niz jedna oferta, nalezy do tego doliczy¢ jeszcze okres na podpisanie umowy z

Wykonawca (co najmniej 5 dni). Ponadto, zgodnie z Punktem Ill ppkt 4 oraz XVIII SIWZ do

obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) Opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy
planu zapewnienia, jakosci (PZJ),”

b) Whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

c) Przedfozenie harmonogramu wykonania przedmiotu umowy

d) Przedtozenie dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia kierownika
na ztozenie ktérych Wykonawca, zgodnie z trescig SIWZ bedzie miat 5 dni (pkt XVIII ppkt 3
SIWZ). Oznacza to, iz umowa moze zostaé podpisana nawet 23 listopada 2017 r.
Zaktadajac, iz teren budowy zostanie przekazany dnia nastepujgcego po dniu podpisania
umowy (zgodnie z § 3 ust. 1 projektu umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ prac przed
przekazaniem terenu budowy), Wykonawcy na realizacje przedmiotu zamdwienia
pozostanie (przy optymistycznej wersji, iz umowa zostanie podpisania w ciggu 5 dni od
dnia wyboru najkorzystniejszej oferty) 5-6 dni, przy czym 30 listopada roboty powinny by¢
juz zakonczone, bowiem zgodnie z trescig umowy o wykonanie zamodwienia publicznego



»2a date wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie date podpisania przez Strony bez
zastrzezen i uwag protokotu odbioru koricowego”.
W zwiazku z powyzszym, Wykonawca wnioskuje o odpowiedz przez Zamawiajacego na
pytanie czy Zamawiajgcy uwaza, iz wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie do dnia
30 listopada 2017 r. jest realne, biorac pod uwage terminy oraz procedury wyboru
wykonawcy i podpisania umowy o wykonanie zaméwienia publicznego, zgodne z pzp oraz
opublikowang przez Zamawiajgcego SIWZ?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wyjasnia, iz wprowadza zmiane tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ). Po zmianie termin wykonania zaméwienia wynosi: 30 dni od dnia
zawarcia umowy.




