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Zadanie pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Brzezińskiej z linią kolejową w Nowym Bedoniu” 

dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

UMOWA 

(Akt Umowy) 

 

Umowa Nr (numer umowy) na […] 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ………………… w ………….[miasto]  pomiędzy: 

 

pomiędzy Gminą Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, 

NIP 728 255 36 75, Regon 472057744  

reprezentowaną przez: 

Dariusza Kubusa - Wójta Gminy Andrespol 

przy kontrasygnacie Moniki Sójki - Skarbnika  

Zwana dalej „Gminą” 

Oraz 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 20.424.936.000,00 PLN, w całości 

wpłaconym  

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027 

reprezentowaną przez: 

 (imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2)  

zwaną dalej „PKP PLK S.A.” 

zwani dalej łącznie „Zamawiającym” 

a 

(nazwa firmy Wykonawcy)  

(adres firmy Wykonawcy)  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS 

Wykonawcy) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nazwa Sądu), (nr wydziału) Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym […] w całości wpłaconym* 
(*pozostawić i uzupełnić w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna), 

NIP: (NIP Wykonawcy), REGON: (REGON Wykonawcy) 
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reprezentowaną przez: 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 1) 

(imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) i (stanowisko 2) 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”. 

 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu 
ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za 

likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A  w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 
13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” oraz, że Zamawiający dokonał wyboru 
oferty Wykonawcy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz usunięcie ujawnionych w nim 

wad i usterek, Strony niniejszej Umowy ustalają, co następuje: 
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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych oraz realizacja na podstawie tejże dokumentacji robót budowlanych 

i wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania 

bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z 

budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego 

kat. A  w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu 

pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” oraz 

przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie określonym w PFU* zgodnie 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, Regulacjami Zamawiającego i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Strony są zgodne, że Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej „Program Funkcjonalno -  

Użytkowy” lub „PFU”) zawiera opis wytycznych i zakładanych funkcjonalności, niezbędnych do 

realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowe rozwiązania techniczno – materiałowe, w zgodności 

z odrębnymi przepisami i normami, określone będą w projekcie budowlanym/projekcie 

wykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę. Zmiany w dokumentacji projektowej 

sporządzonej przez Wykonawcę, dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowią zmiany 

Umowy, o ile nie naruszają postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia zawartych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

3. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową 

określoną w SIWZ, PFU oraz roboty budowlane niezbędne do oddania przewidzianego Umową 

przedmiotu zamówienia oraz inne czynności wymienione w ust. 1 zgodnie z ustalonymi tam 

zasadami. 

4. Wymienione w SIWZ, PFU lub Umowie normy, specyfikacje techniczne, zasady wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, Regulacje Zamawiającego (zgodnie z definicją w PFU) 

i obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego dalej 

w Umowie zwane będą „Prawem”.  

5. Wykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone 

w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień Umowy. 

6. Przedmiot zamówienia wynikający z Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami 

określonymi w Umowie, w terminach wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym 

(dalej „HRF”), a w szczególności w niżej wskazanych terminach nastąpi: 

1) zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia (z zastrzeżeniem 

punktu poniżej), w tym przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej, potwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego odbioru końcowego 

2) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji 

i dopuszczeniem do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie z ustawą 

o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 roku (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1043 ze zm.) 

obejmującym przedmiot zamówienia potwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego 

odbioru ostatecznego.  

7. Wykonawca zapewnia, że terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uwzględniają 

wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu 
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Umowy i są one w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem treści § 33 Umowy. 

8. Jeżeli Umowa obejmuje szkolenie, które ma być przeprowadzone przed odbiorem końcowym 

dokonywanym przez Zamawiającego, to przedmiot Umowy nie będzie uznany za wykonany do 

czasu przeprowadzenia szkolenia przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, 

polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym 

oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem 

niniejszej Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu,  

tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu Umowy  

i jego wydania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 34 Umowy.  

10. Jeżeli Umowa posługuje się terminem dni, należy przez to rozumieć dni kalendarzowe, dla 

których podstawę obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) dalej jako „k.c.”, chyba że Umowa wprost stanowi 

inaczej.  

11. Jeżeli Umowa posługuje się terminem personel Wykonawcy należy przez to rozumieć także 

personel kierowniczy, techniczny, siłę roboczą, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie, chyba że Umowa wprost stanowi inaczej.  

§ 2. 

Solidarna odpowiedzialność* 

1. Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum 
(lub inną umową regulującą ich współpracę), to:  

1) podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie Umowy; 

2) Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub tworzące inną formę prawną na podstawie 

regulującej ich współpracę umowy) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze 

wiodącym (liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących 

Wykonawcę; w szczególności, któremu pozostałe podmioty wchodzące w skład 

konsorcjum udzielą pisemnego pełnomocnictwa do przyjmowania w ich imieniu wszelkich 

oświadczeń woli lub wiedzy (nawet, jeżeli interesy partnera wiodącego (lidera) 

i mocodawcy będą ze sobą sprzeczne), pochodzących od Zamawiającego, których 

potrzeba złożenia przez Zamawiającego może powstać w związku z zawarciem i 

wykonaniem Umowy; 

3) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę partnerów (konsorcjum), którzy 

wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu Umowy,  

4) partner wiodący (lider) jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu 

wszystkich partnerów; 

5) podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę prawną na 

podstawie regulującej ich współpracę umowy) są uprawnione wobec Zamawiającego w ten 

sposób, że Zamawiający może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, 

w wyniku czego zobowiązanie do zapłaty umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem 

                                                           
* skreślić na etapie przygotowywania umowy do podpisu w przypadku, gdy Wykonawcą nie będzie Konsorcjum 
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wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (lub podmiotów tworzących inną 

formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – solidarność wierzycieli. 

§ 3. 

Sposób komunikacji 

1. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy (w tym wszelkie oświadczenia wiedzy i woli) 

będzie odbywać się w formie pisemnej na poniższe adresy: 

Zamawiający: 

Gmina Andrespol   

adres: ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol,  

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: ………………@...... (oraz do wiadomości 

…………………@.....) 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.  Centrum Realizacji Inwestycji 

Zespół ds. modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź 

adres: ……………………, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa 

Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: ………………@plk-sa.pl (oraz do 

wiadomości …………………@plk-sa.pl) 

Wykonawca: 

……………………………..,  

adres: ……………………,  

Przedstawiciel Wykonawcy w zakresie wykonywania Umowy: …………, tel. …….. 

W celu usprawnienia komunikacji informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną 

(jednak wiążąca będzie forma pisemna) na adres: ………………@.......... (oraz do wiadomości 

…………………@.........) 

2. Strony są zobowiązane powiadamiać się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie 

reprezentacji Wykonawcy lub jego danych teleadresowych, o których mowa w ust. 1. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres 

uważa się za skutecznie doręczoną. 

§ 4.  

Pierwszeństwo dokumentów 

Zakres prac i robót objętych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiającego 

dotyczące jego wykonania, podane są w wymienionych poniżej dokumentach składających się na 

Umowę. Dokumenty poniższe będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako części 

Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

mailto:………………@plk-sa.pl
mailto:………………@plk-sa.pl
mailto:………………@plk-sa.pl
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1) Umowa wraz z załącznikami i aneksami oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie 

realizacji Umowy i uznane na piśmie przez obie Strony za część Umowy;  

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z pytaniami do treści SIWZ 

i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez Zamawiającego w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia zmiany treści SIWZ.  

3) Oferta datowana ............ wraz z załącznikami do tej Oferty; 

 

§ 5.  

Cesja wierzytelności 

1. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności (art. 509 k.c. oraz art. 511 k.c.).   

2. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być 

przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 6.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ, w wysokości 10% Ceny 

ofertowej brutto. 

2. W przypadku, jeżeli okres, na jaki zostało wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

(zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat), z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne 

i wykonalne aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w okresie rękojmi (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy) będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin 

rękojmi.  

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiadające 

dotychczasowemu zabezpieczeniu najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ust. 2-3 powyżej. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia lub nie wniesie nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu 

dostarczenia zabezpieczenia lub prawo, według wyboru Zamawiającego, do zrealizowania 

zabezpieczenia i traktowania uzyskanych pieniędzy, jako zabezpieczenia wniesionego 

w pieniądzu bądź prawo do uzupełnienia z płatności należnych Wykonawcy do wysokości 

kwoty należnego zabezpieczenia Umowy poprzez potrącenie i traktowania uzyskanych 

pieniędzy jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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Wypłata z dotychczasowego zabezpieczenia  następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu przedłużonego lub nowego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, 

Zamawiający zwróci pieniądze traktowane dotychczas jako zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z zasadami rozliczenia zabezpieczenia 

wniesionego w pieniądzu. W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy nie przysługują 

odsetki od wstrzymanej płatności. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie ma być zgodne 

z postanowieniami SIWZ. 

5. Zamawiający  wyraża zgodę na wniesienie przez Wykonawcę, co najmniej 30 %  kwoty 

zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy, zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 ustawy p.z.p. 

Pozostała część kwoty zabezpieczenia, tj. 70 % kwoty zabezpieczenia będzie potrącana w 

ratach w wysokości 25% wartości netto wystawionej faktury częściowej, do czasu uzyskania 

pełnej wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w IDW.  

6. Jeżeli do połowy okresu, na który została zawarta Umowa, określonego w § 1 ust. 6 pkt 1, 
łączna kwota wartości zabezpieczenia potrącanego w ratach i wniesionego przez Wykonawcę, 
przed podpisaniem Umowy, nie osiągnie całości kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie dopłaty brakującej kwoty 
zabezpieczenia.  

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

70% w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem 

odbioru ostatecznego. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie rękojmi i 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie tego okresu pod warunkiem usunięcia 

wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym usunięcie wad.  

 

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z 

późn. zm.) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w 

związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:  

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały 

mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego 

z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym 

niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do 

utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności 

Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone w 

zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na 

podstawie niniejszej Umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy 

osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 
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4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod 

warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej 

części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli 

w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 

z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu 

Umowy lub jej części Zamawiającemu; 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań 

czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub 

jej części, Wykonawca w ramach ceny brutto: 

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1231 

z późn. zm.), bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją 

Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, 

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu 

w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania 

i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie (z zastrzeżeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 8); 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na 

dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w 

szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania 

nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.) oraz gdy są konieczne i uzasadnione 

ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji. 

Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego 

lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z 

osobistych praw autorskich, a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w 

imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy 

wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie 

integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – 

niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.  

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie mógł korzystać z nich w zakresie i 

na zasadach określonych  w ust. 2 powyżej, na następujących polach eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
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typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 

jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

w ramach ceny brutto własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory 

zostały utrwalone. Cena brutto obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów 

na poszczególnych polach eksploatacji. 

5. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw 

majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także 

nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie 

określonym niniejszą Umową. 

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych 

w ust. 3 powyżej może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w 

połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po 

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, 

uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 

7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania; 
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3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 

oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do Umowy, osoby wskazanej na nim jako twórca, iż 

przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do 

utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

Załącznik nr 4 do Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w okresie pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w 

ramach Umowy, a przed Odbiorem końcowym tychże utworów – uzyskać oświadczenia autora 

lub – 

w przypadku wielości – autorów utworów, w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania 

przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 10  lat 

od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 2 oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania 

osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres. 

10. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi 

części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych 

praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu 

do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich. 

11. Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy, w celu 

niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z 

Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do SIWZ, które stanowią utwory 

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 3. 

12. Wykonawca przez podpisanie Umowy udzielił Zamawiającemu bezterminowej, zbywalnej, nie 

zastrzeżonej, za wynagrodzeniem uwzględnionym w Cenie za wykonanie przedmiotu Umowy 

licencji na kopiowanie, używanie i przekazywanie oprogramowania. Niniejsza licencja będzie 

używana wyłącznie w celu budowy, rozbudowy, remontu, użytkowania i modyfikacji 

infrastruktury kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej.  

13. Przedmiotowa Licencja uprawnia w szczególności do: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

b) rozpowszechniania, w tym użyczenia, dzierżawy lub najmu, programu komputerowego lub   

jego kopii. 

14. Oprogramowanie opracowane przez Wykonawcę (lub na jego rzecz) nie będzie bez zgody 

Wykonawcy używane, kopiowane czy przekazywane stronie trzeciej za wyjątkiem spółek z 

Grupy PKP, przez Zamawiającego (lub w jego imieniu) do celów innych, niż te które są 

dozwolone według niniejszej Umowy. 

§ 8. 

Poufność informacji 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się do 

utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, 
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informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Umowie, 

jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze 

Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje 

się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników 

lub współpracowników, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak 

i wszystkie osoby realizujące w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych 

Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-

klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 

Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający 

wstrzyma się z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 419), jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330). W takim 

przypadku, wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od 

przekazania Wykonawcy powyższych informacji, obciążają Wykonawcę. 

7. W związku z dostępem przez Wykonawcę do danych osobowych, ze zbiorów prowadzonych 

przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę 

dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych 

osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez 

Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają 

Wykonawcę. 

 

§ 9. 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 
podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 

złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 

zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 

zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

5)  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 

przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo 

z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego; 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, 

a których dane osobowe będą przekazywane przez Wykonawcę podczas podpisania Umowy 

oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im 

treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom 

Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie 

Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane 

podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia 

obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

§ 10.  

Wymogi dotyczące projektowania 

1. Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza opracowana w ramach Umowy 

będzie wykonana w ilości egzemplarzy określonych w PFU. 

2. Każdorazowo, przekazywanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy będzie 

dokonywane w siedzibie Zamawiającego, w terminach określonych w Umowie, w tym 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w szczegółowy wykaz 

opracowań i pisemne oświadczenie Wykonawcy (wg Załącznika nr 6 do Umowy), iż jest ona 

wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w SIWZ, Prawem oraz jest kompletna i 

spójna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. Dokumentacja projektowa 

podlega przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa, 

przekazywana na zasadach określonych w niniejszym ustępie, będzie podlegała akceptacji 

przez Zamawiającego, wyłącznie jednakże w zakresie ilościowym. Weryfikacja dokumentacji 

pod względem jej zgodności z warunkami Umowy będzie natomiast dokonywana na warunkach 

określonych w ust. 5 i dalszych tego paragrafu. 
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4. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie Zamawiającemu każdego z etapów wskazanych 

dla przygotowania dokumentacji projektowej będzie protokół przekazania podpisany przez 

upoważnionego Przedstawiciela Strony. 

5. Przekazana dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji przez Zamawiającego  

w ciągu 10 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) od dnia jej przekazania. Dla weryfikacji dokumentacji Zamawiający może 

korzystać 

z konsultantów zewnętrznych, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku stwierdzenia 

wad i usterek w przedłożonej dokumentacji projektowej, bieg wskazanego powyżej terminu jej 

weryfikacji liczy się na nowo od momentu przedłożenia przez Wykonawcę poprawionej 

dokumentacji projektowej. Okres weryfikacji i akceptowania dokumentacji projektowej zgodnie 

z powyższymi ustaleniami nie może spowodować wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego oddelegować na naradę (w 

tym także na posiedzenia Zespołu Oceny Projektu Inwestycyjnego ZOPI) w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego projektanta odpowiedzialnego za sporządzenie 

dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot weryfikacji przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o 

stwierdzonych nieprawidłowościach przekaże (protokołem przekazania) poprawioną, zgodnie z 

uwagami Zamawiającego, dokumentację z wyszczególnieniem sposobu usunięcia tychże 

nieprawidłowości. 

  

7. Dokumentem potwierdzającym sprawdzenie i zaakceptowanie przez Zamawiającego każdego 

z etapów wskazanych dla przygotowania dokumentacji budowlanej będzie sporządzony po 

weryfikacji, przeprowadzonej na zasadach określonych w ust. 5 i 6, protokół odbioru podpisany 

przez upoważnionego Przedstawiciela każdej Strony. Protokół będzie sporządzony i 

przekazany do podpisu Wykonawcy w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania przez 

Wykonawcę dokumentacji bez wad i usterek. 

8. W przypadku opracowania przez Wykonawcę wadliwej dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu przysługuje odpowiednio prawo: 

1) żądania bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów, albo 

2) zlecenia usunięcia wad, usterek lub niedoróbek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, albo 

3) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, albo 

4) odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzone wady lub usterki uniemożliwiają zgodną 

z warunkami Umowy realizację przedmiotu Umowy na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej. 

9. Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we właściwych 

organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie 

z uwarunkowaniami wynikającymi z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi, 

Wykonawca będzie zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminie 8 dni przed 

złożeniem tych dokumentów do stosownego organu. Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania ww. 

dokumentów Zamawiający nie przekaże Wykonawcy uwag do przedstawionych opracowań, 

Wykonawca będzie mógł je złożyć we właściwych organach. Niezależnie od powyższego 

wymogu za składane dokumenty (ich kompletność i treść) odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 
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10. Zamawiający zastrzega, że przyjęcie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jej sporządzenie w sposób zgodny z warunkami Umowy 

i ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 11.  

Odpowiedzialność za wady i usterki w dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa 

ma wady lub usterki polegające na niezgodności z Umową, a w szczególności, gdy 

dokumentacja projektowa: 

1) nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie albo 

wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;  

3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu 

Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia; 

a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z Prawem. Uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do 

Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości na 

wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjęcie i zaakceptowanie 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wady lub usterki. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek 

nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych z Prawem i SIWZ. 

 

§ 12.  

Podwykonawcy 

1. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; Wykonywanie robót przy pomocy 

podwykonawców może odbywać się za aprobatą Zamawiającego, na zasadach określonych 

w art. 6471 k.c. oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej jako „PZP”. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w PFU. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczeniem odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleconej części Umowy; 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę); 
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5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

6. W przypadku, w którym w wyniku umowy o podwykonawstwo miałby powstać utwór 

chroniony przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), umowa zawiera określenie zakresu autorskich 

praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie może być 

mniejszy od określonego w § 7 Umowy; 

7. Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy, o którym mowa 

w § 15 ust. 19*  Umowy.  

8. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, 

Zamawiający dodatkowo ustanawia następujące wymagania:  

1) Wartość zlecanych robót netto powinna zostać określona w umowie pomiędzy Wykonawcą 

a Podwykonawcą oraz Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą. W przypadku gdy 

wartość zlecanych podwykonawcy robót jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w 

umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w Umowie o podwykonawstwo 

należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako 

inwestora, z tytułu solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy, ograniczona jest do wysokości wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres robót, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 

143 c ust. 8 PZP w zw. z art. 647 [1] § 3 k.c; 

2) Wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 

na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; 

3) Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4) obowiązek zawarcia postanowień dotyczących waloryzacji z uwzględnieniem postanowień 

§ 33a ust. 13 Umowy. 

9. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga 

każdorazowej zgody Zamawiającego, w związku z powyższym: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać zmiany w 

takiej umowie) obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a 

także projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy (bądź zgodę na zmianę tej umowy). Przedłożony projekt umowy 

o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz postanowieniami Umowy; 

2) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedstawionego 

projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany) w szczególności w sytuacji, 
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o której mowa w ust. 3-8 w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tejże umowy 

(projektu jej zmiany). Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także do projektu jej zmiany) w tym 

terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (lub do projektu jej zmiany) 14 dniowy termin, o którym mowa powyżej 

liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo 

(lub projektu jej zmiany);  

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (bądź 

jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiającemu przysługuje prawo 

pisemnego sprzeciwu do tejże umowy (jej zmiany) w sytuacji, o której mowa w ust. 3-8, 

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu tejże umowy (projektu jej zmiany). 

Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do tejże umowy o 

podwykonawstwo (projektu jej zmiany) w tym terminie uważane będzie za akceptację tejże 

umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiającego. 

10. Powyższą procedurę określoną w ust. 9 stosuje się również do umów z dalszymi 

podwykonawcami. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej 

stanowi podstawę do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie 

wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (jak też zmianę tej umowy), 

w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 

0,5% wartości Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 

PLN. Przedłożona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego opisanej w ust. 10 powyżej. 

Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) musi być zgodna 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z PZP. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Zamawiający, żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, 

o ile te informacje są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców robót budowlanych, dostaw 

i usługi osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

powyższym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć wykonanie części Umowy. 

14. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, o ile Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego, w zakresie, w 



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Budowa 
tunelu pod torami kolejowymi na liniach kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki (km 13+162) 
i nr 25 Łódź Kaliska – Dębica (km 18+175) w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem 
Przykościelnym a Andrespolem” 
 

Strona 20 z 109 

jakim podlegał badaniu na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji.  

15. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 

podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu budowy 

16. Do każdej faktury za daną część prac lub robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji 

prac i robót odebranych i poświadczonych do zapłaty w fakturze przez przedstawiciela 

Zamawiającego, że ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robót zostały 

uregulowane wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych prac lub robót, pod 

rygorem wstrzymania zapłaty następnych części należnego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej 

zaliczki) w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.*  

17. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca (lub dalszy 

podwykonawca) robót budowlanych, lub zgłoszony podwykonawca dostaw lub usług wystąpi 

do Zamawiającego z oświadczeniem, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane 

roboty budowlane, usługi lub dostawy, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w 

fakturze przez przedstawiciela Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania, to 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego 

powiadomienia dowodów, że: 

1) sumy należne podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) za prace, zostały zapłacone;  

2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę;  

3) zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie są wymagalne; 

4) wobec podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zostały zgłoszone roszczenia 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy. 

18. Jeżeli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) zostały zapłacone albo, że żądanie 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z innych przyczyn nie jest zasadne, wówczas 

Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 PZP, po potwierdzeniu kwoty przez 

przedstawiciela Zamawiającego, zapłaci na rzecz podwykonawcy (lub dalszego 

podwykonawcy) należną kwotę. Zapłata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest 

Umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności 

bezpośrednio dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), będzie miał prawo skorzystać 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do tej kwoty bądź potrącić kwotę równą tej 

należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty 

przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), Wykonawca nie 

będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec 

podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), o których Zamawiający nie został 

poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego 

powyżej. 

19. Jeżeli zaistnieją zasadnicze wątpliwości Zamawiającego odnośnie zasadności lub wysokości 

należnej zapłaty albo też co do podmiotu, któremu płatność się należy, Zamawiającemu 

przysługiwało będzie prawo złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy). Po złożeniu do depozytu 

sądowego Zamawiający będzie miał prawo potrącić kwotę równą kwocie złożonej do depozytu 

sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 
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20. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), 

jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i n. k.c., 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem 

Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie 

inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji. 

§ 13.  

Dostęp do Placu budowy 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac budowy (należy przez to rozumieć teren 

budowy, tj. przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, dalej jako: „Plac budowy” lub „Teren budowy”) 

najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Wzór protokołu 

przekazania Placu budowy stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia swojego personelu z zakresu lokalnych 

uwarunkowań związanych z robotami torowymi i prowadzonym ruchem pociągów. Przed 

przystąpieniem przez personel Wykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, 

Zamawiający podejmuje decyzje o formie poinformowania o zagrożeniach (może to być 

przekazanie materiału lub wyznaczenie pracownika Zamawiającego). 

2. Dokumentację obiektów i urządzeń zaplecza tymczasowego opracowuje Wykonawca we 

własnym zakresie.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Plac budowy z chwilą jego przejęcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ochraniać mienie znajdujące się na Placu 

budowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie wykonywanie robót przy 

prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poż.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw 

przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu budowy. 

Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt wszelkie dodatkowe urządzenia poza 

Placem budowy, których może potrzebować dla celów realizacji przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu Umowy koniecznym stanie się, aby Zamawiający 

udostępnił Wykonawcy jakiekolwiek urządzenia infrastruktury kolejowej na warunkach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), to Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty wynikające z udostępnienia tych urządzeń infrastruktury kolejowej. 

8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu 

i urządzeń obcych lub obiektów budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja taka 

zostanie poświadczona protokołem przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie będzie zakłócał niepotrzebnie, ponad konieczną miarę, dostępu, użytkowania 

lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie czy są one publiczne, czy w posiadaniu 

Zamawiającego lub innych osób.  
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10. Wykonawca zapozna się z położeniem wszystkich istniejących urządzeń takich jak 

w szczególności: dreny, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, ujęcia wodne, gazociągi oraz 

obiekty budownictwa lądowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem 

robót mogących naruszyć te urządzenia. 

11. W celu zlokalizowania sieci użyteczności publicznej i uniknięcia jej ewentualnych uszkodzeń, 

Wykonawca wykona przekopy kontrolne na swój koszt. 

12. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub mieniu 

powstałe w związku z wykonywaniem przez niego Umowy, w tym dotyczące nieruchomości 

sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, na których 

realizowane są roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za uszkodzenia budynków, budowli, 

drzew, krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli 

teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego 

lub jego podwykonawcę(ów) (dalszych podwykonawców) przy realizacji przedmiotu Umowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt 

(w uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) oraz w razie konieczności wykonania 

wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z wszystkimi 

odszkodowaniami, stratami i wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami 

prawnymi), wynikłymi z każdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidłowego działania, o 

którym mowa w ustępie 12 (392 k.c.). 

14. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie zobowiązany do dokonania, w ramach 

umówionego wynagrodzenia, niezbędnych uzgodnień z lokalnymi władzami, 

przedsiębiorstwami oraz właścicielami prywatnymi odnośnie wszelkich niezbędnych usunięć i 

robót odtworzeniowych istniejących sieci i urządzeń. Wykonawca poniesie koszty takich robót 

jak i wszelkich uzgodnień.  

15. Wykonawca uznaje trasy dostępu do Placu budowy określone w SIWZ za wystarczająco 

przydatne i dostępne. Wykonawca będzie właściwie używał odpowiednich pojazdów i tras, aby 

nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany z 

działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe 

środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Plac budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego 

podwykonawców (dalszych podwykonawców), w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 

Plac budowy i z Placu budowy. 

16. Koszty wykonania i utrzymania obiektów tymczasowych na Placu budowy wraz z wykonaniem, 

utrzymaniem /konserwacją/ dróg dojazdowych i ogrodzeń, rozprowadzeniem wody, energii 

elektrycznej, łączności itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w całości. W przypadku 

korzystania z mediów (w tym spółek Grupy PKP) Wykonawca zawrze oddzielne umowy na ich 

dostawę z właściwymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i odpowiednie oznakowanie tras dostępu oraz 

uzyska ewentualne wymagane pozwolenia odnośnych władz na użytkowanie takich tras, 

znaków i drogowskazów.  

18. Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego 

przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę. 
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19. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego opłat, kar lub grzywien 

związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych 

obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego dróg kołowych, 

kolejowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za dopuszczanie osób nieupoważnionych na Plac budowy. 

Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego 

oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 

Zamawiającego, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego, bądź 

osób uprawnionych do takiego dostępu zgodnie z Prawami. 

21. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu budowy oraz podejmie wszelkie 

konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt i personel Wykonawcy w obrębie Placu 

budowy. 

22. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód, w tym będzie uprzątał i usuwał z Placu budowy 

wszelki złom i odpady. 

23. Wykonawca będzie: 

1) zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót (zgodnie z potrzebami), aż do ich 

ukończenia i odbioru; jeżeli ogrodzenie Placu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 

oznakować granice terenu a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór; 

2) zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia), 

które mogą być konieczne, z powodu realizacji przedmiotu Umowy, do użytku i dla ochrony 

społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników przyległego terenu; 

3) zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz ścieków 

z całego Placu budowy. 

§ 14.  

Próby dotyczące wyrobów budowlanych 

1. Wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy (urządzenia, materiały) 

i wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie z wymaganiami 

przewidzianymi:  

1) w dokumentacji projektowej;  

2) w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; 

3) mających zastosowanie istniejących normach i obowiązujących przepisach. 

2. Wykonawca zapewni urządzenia i ich obsługę oraz materiały pomocnicze, a także 

akredytowane laboratorium niezbędne do przeprowadzenia badań jakości materiałów (wyrobów 

budowlanych) oraz jakości elementów robót wykonanych z tych materiałów (wyrobów 

budowlanych). Wszystkie badania materiałów (wyrobów budowlanych) i robót Wykonawca 

wykonuje na własny koszt.  

3. Jeśli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane 

w dokumentach umownych, zaś wyniki badań wykażą, że materiały (wyroby budowlane) bądź 

elementy robót (roboty) są niezgodne z zamówieniem, koszty badań dodatkowo zleconych 

obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań dodatkowych wykażą, że materiały (wyroby 

budowlane) lub roboty są zgodne z dokumentami umownymi, koszty badań obciążają 

Zamawiającego. 
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§ 15.  

Wykonawstwo  

1. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie 

istniejących torów kolejowych, dróg, wodociągów lub innego urządzenia użyteczności 

publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiającego. 

Wykonawca winien w odpowiednim czasie – co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem takich robót 

– złożyć wniosek na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu umożliwienia mu 

przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków bezpieczeństwa.  

2. Zamawiający ma prawo monitorować zgodność każdej fazy realizacji zamówienia z ustaleniami 

umownymi. W związku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający 

(przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru) ma prawo zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia właściwych dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni (wystawionych przez 

uprawnione organy lub instytucje) potwierdzających, że zastosowany materiał (wyrób 

budowlany), sprzęt (maszyna i urządzenie), technologia itd. spełniają wymogi określone 

w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne części. W takim przypadku obowiązkiem 

Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jeżeli Wykonawca, 

w wyznaczonym terminie, nie przedłoży stosownego dokumentu, to fakt ten będzie podstawą 

do uznania, że nie zostały dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez Zamawiającego 

środków zaradczych, które bezwzględnie będą zastosowane przez Wykonawcę oraz naliczenia 

kary określonej w Umowie. 

3. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane 

do wykonania robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów budowlanych 

(urządzeń, materiałów) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje 

wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane 

pełnomocnictwa Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z dopełnieniem powyższych 

wymogów obciążą Wykonawcę. 

4. Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie podatki, należności 

i opłaty oraz uzyska wszystkie licencje, jakie są wymagane przez Prawa, w odniesieniu 

do projektowania dla realizacji przedmiotu Umowy oraz usunięcia wszelkich wad lub usterek 

oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego 

odpowiedzialność materialną, w związku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w tym 

względzie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których polegał 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi wchodzące 

w zakres Umowy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Wszystkie wyroby budowlane (materiały, urządzenia) niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

Umowy dostarczy Wykonawca oraz wyroby te będą wyrobami nowymi, o ile jakikolwiek zapis 

w Umowie lub SIWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposób w odniesieniu do konkretnego 

wyrobu. 

7. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane (materiały, urządzenia) muszą 

odpowiadać, co do jakości, wymaganiom Zamawiającego oraz wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegać akceptacji Zamawiającego. Zabudowane 

budowle i urządzenia (wyroby budowlane), dla których taki wymóg został postawiony zgodnie 
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z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. 

zm.) muszą posiadać Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do 

prowadzenia ruchu kolejowego lub odpowiednio Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu 

urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego (poprzednio Główny Inspektorat Kolejnictwa). Przed przystąpieniem 

do zabudowy danej budowli lub urządzenia (wyrobu budowlanego) Wykonawca musi posiadać 

i przedstawić Zamawiającemu ww. świadectwo wydane na czas nieokreślony. 

8. Wykonawca zapewni, ażeby osoby trzecie (w tym także inni wykonawcy zatrudnieni w procesie 

budowy, Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców, bez 

względu na formę zatrudnienia) nie podnosiły jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę, w szczególności z 

tytułu szkód, za które odpowiada Wykonawca. W razie wytoczenia powództwa przez 

jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie 

Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do 

ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający 

będzie zmuszony spełnić jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej, za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz 

wyrówna wszystkie inne straty, w tym koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej. Ponadto 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach z osobami trzecimi 

oraz o innych okolicznościachz którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 

przeciwko Zamawiającemu. 

9. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 

instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 

w szczególności eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać 

urządzenia. Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z treścią 

§ 29 Odbiory, aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej 

szczegółowości oraz wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w PFU do tych celów. 

10. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, renty dzierżawne i inne 

płatności za: 

1) materiały naturalne uzyskiwane poza Placem budowy, oraz 

2) usunięcie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych materiałów (niezależnie 

czy naturalnych czy też wyprodukowanych przez człowieka).  

12. O odnalezieniu na Placu budowy wszelkich skamieniałości, monet, przedmiotów wartościowych 

lub starożytnych, budowli i innych pozostałości lub obiektów interesujących pod względem 

geologicznym czy archeologicznym, jak również niewybuchów, Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego bądź osoby upoważnione przez niego do działania 

w stosunku do Wykonawcy. Zamawiający przejmie zarząd nad znaleziskiem i będzie 

uprawniony do zawieszenia wykonania Umowy o okres odpowiadający usunięciu znaleziska 

i przeprowadzeniu wymaganych badań archeologicznych oraz umożliwieniu Wykonawcy 

dalszego prowadzenia prac i robót. 

13. W razie zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie zawieszenia 

zabezpieczać dotychczas wykonane roboty tak, aby uniknąć jakiejkolwiek szkody.  

14. Strony zgadzają się, że dla robót wynikających z Umowy, ryzyko niesprzyjających warunków 

klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, 
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jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz 

śniegu w kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę zawartą w ofercie oraz uwzględnił w 

terminie wykonania Umowy. 

15. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, cały personel Wykonawcy, powinien zostać 

przeszkolony przez odpowiedni Zakład Linii Kolejowych w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi Wykonawca. 

16. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez osoby zatrudnione na jakiejkolwiek 

podstawie prawnej u różnych wykonawców/ podwykonawców, wykonawcy/podwykonawcy, 

mają one obowiązek współdziałać ze sobą. 

17. Z chwilą przekazania Wykonawcy Placu budowy, Wykonawca wyznacza wspólnego 

koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 

18. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie odnotowane 

w protokole przekazania terenu budowy lub odpowiednio w innym dokumencie. 

19. Wykonawca oraz jego podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji Umowy określone w 

SIWZ. 

W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca lub jego podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może zażądać: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy oraz 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 

przy czym informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 

stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być możliwe do zidentyfikowania 

lub 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy 

lub 
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poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1781)  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 

przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumenty będą 

budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub 

autentyczności, Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez 

niego wskazanym, przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. 

Jeśli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymogu  zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 

niniejszym ustępie lub dokumenty te będą budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co 

do ich zgodności z rzeczywistością lub autentyczności, a Wykonawca lub podwykonawca nie 

przedstawi dodatkowych dokumentów lub ich nie wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego 

okręgowego inspektora pracy, zwracając się o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

20. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zamiarze 

rozpoczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed rozpoczęciem budowy 

lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 

dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób, albo na której planowany zakres 

robót przekracza 500 osobodni. 

21. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z ww. obowiązku, zostanie on obciążony 

wszystkim kosztami, które będzie musiał ponieść Zamawiający, występujący jako Inwestor, 

związanych z nieprzestrzeganiem § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 

§ 16. 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca będzie: 

1) przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym 

Regulacji Zamawiającego i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BIOZ) nie później niż w ciągu 7 dni przed datą przekazania Placu 

budowy, co nie zwalnia z obowiązku posiadania przez Wykonawcę BIOZ na budowie; 

2) zapewniał bezpieczeństwo wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu 

budowy oraz osób przypadkowo znajdujących się na Placu budowy; 

3) utrzymywał Plac budowy i robót w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, tak aby 

unikać niebezpieczeństwa dla osób, o których mowa w pkt. 2); 
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4) zapobiegał wszelkim związanym z realizacją robót zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego po torach czynnych, w tym: 

a) planował realizację robót (harmonogram, fazowanie) w sposób umożliwiający 

ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania sygnałów zastępczych (Sz) do 

prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym (jeżeli dotyczy), 

b) organizował Roboty w sposób ukierunkowany za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego w sąsiedztwie torów czynnych (jeśli dotyczy), m.in. poprzez omawianie 

tematyki bezpieczeństwa na codziennych odprawach pracowników oraz radach budowy, 

c) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 

łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo 

w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób użytkowania lub zasięg 

części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego, 

d) wygradzał międzytorze lub stosował system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub 

łączone - automatyczne lub półautomatyczne) na maszynach roboczych każdorazowo 

w miejscu pracy tych maszyn lub urządzeń, których sposób użytkowania lub zasięg 

części ruchomych może przekroczyć skrajnię toru czynnego, 

e) wdrażał przewidziane dla Wykonawcy środki kontroli ryzyka wynikające 

z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy ryzyka – w przypadku związanej 

z realizacją robót konieczności udzielenia długotrwałego zamknięcia torowego 

i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sąsiednim torze czynnym w oparciu 

o sygnały zastępcze (Sz) – zgodnie z postanowieniami „Zasad organizacji i udzielania 

zamknięć torowych” Ir-19, 

f) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie 

wykonywania robót oraz zgłaszał wyznaczonemu pracownikowi Zakładu Linii 

Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego, 

kiedykolwiek jego zapisy dot. fazowania robót staną się niespójne z faktycznym 

postępem robót, 

g) uczestniczył w opracowaniu Regulaminu Wyłączenia Napięcia dla poszczególnych faz 

robót budowlanych, czynności pomiarowych i odbiorowych, łącznie z poniesieniem 

kosztów ich sporządzenia, 

h) organizował Plac budowy w sposób zapewniający właściwą widoczność czynnych 

urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskaźniki 

itp.), a także wymaganych trójkątów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, 

i) niezwłocznie zgłaszał dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu przyległego 

do szlaku objętego robotami wszelkie zdarzenia (poważne wypadki, wypadki i 

incydenty) w ruchu kolejowym zaistniałe w związku z realizacją robót, 

j) poddawał się działaniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego, dokonywanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, a także 

realizował wydane przez nich zalecenia (włącznie z obowiązkiem wstrzymania robót) 

oraz usuwał stwierdzone niezgodności i nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu 

ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jeżeli dotyczy), 

k) każdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym, które zostały zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji 

robót, dostarczał Zamawiającemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelką 
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dokumentację techniczną tych urządzeń tak, aby możliwe było wprowadzenie 

stosownych zmian do obowiązujących u Zamawiającego regulaminów technicznych 

oraz przygotowanie pracowników Zamawiającego do obsługi nowych lub 

zmodyfikowanych urządzeń. 

2. Personel Wykonawcy musi spełniać wymagania i warunki (w tym określone w Regulacjach 

Zamawiającego) umożliwiające pracę na czynnych torach linii kolejowych. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie przestrzegać i stosować „Zasady bezpieczeństwa pracy 

podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych 

wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania innego pracodawcy o 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. - Ibh-105” (wraz z załącznikami), które stanowią Załącznik nr 5 do Umowy. 

4. Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową jest 

uzyskanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obszar kolejowy na podstawie „Zasad 

wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Id-21” 

5. Wszystkie wymogi bezpieczeństwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotyczą również 

personelu Podwykonawców (dalszych Podwykonawców).  

§ 17.  

Zapewnienie jakości 

1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie 

wymagań Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji Program Zapewnienia 

Jakości w zakresie projektowania w terminie 14 dni od podpisania Umowy, zaś w zakresie 

wykonawstwa w terminie 14 dni od przekazania Placu budowy, z uwzględnieniem: 

1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Placu budowy; 

2) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością; 

3) procedur dla zapewnienia, że wszyscy podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) stosują się 

do wymagań zarządzania jakością. 

Zamawiający będzie upoważniony do audytu każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości. 

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakości zatwierdzi go lub 

odrzuci do uzupełnienia i/lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego w ww. 

terminie oznacza akceptację przedłożonego Programu Zapewnienia Jakości. 

2. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji robót. Gdy jakiś dokument natury 

technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym dokumencie umieszczony 

będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

3. Stosowanie się do Programu Zapewnienia Jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Umowy. 

§ 18.  

Ochrona środowiska 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów ochrony środowiska na terenie 

budowy i na terenie wokół terenu budowy, w tym w szczególności Wykonawca zobligowany jest 

do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska* oraz Regulacjami 

Zamawiającego w tym zakresie, w tym m.in. dotyczącymi gospodarowania odpadami 

(w szczególności „Instrukcją gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1” oraz 

„Wytycznymi obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-2”), 

a także zgodnie z ustaleniami Umowy. 

2. Wykonawca postępował będzie zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana), uwarunkowaniami określonymi na etapie 

ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli taka ocena była prowadzona) oraz 

zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony środowiska.  

3. W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia narusza 

warunki i obowiązki, o których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.), w szczególności 

wymogi określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź w decyzjach, o których 

mowa w art. 86 ww. ustawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeniesienia na 

Wykonawcę kar pieniężnych z powyższego tytułu, przewidzianych art. 136a ww. ustawy 

powstałych w wyniku działań Wykonawcy. 

4. W przypadku postępowania niezgodnego z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi 

dotyczącymi ochrony środowiska, nie wymienionymi w ust. 3, np. zezwoleniami na usunięcie 

drzew lub krzewów, Wykonawca  ponosi wszelkie konsekwencje z tym związane, w tym kary 

administracyjne. 

5. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez właściwej decyzji administracyjnej, o ile jest ona 

wymagana, wszelkie konsekwencje związane z tym działaniem, w tym kary administracyjne, 

ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca ma obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych / przesadzeń drzew lub krzewów, 

wynikających z decyzji administracyjnych. W przypadku wystąpienia w terminie do 3 lat od 

terminu wskazanego w zezwoleniu na przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, 

obumarcia drzewa lub krzewu, Wykonawca dokona stosownych opłat, zgodnie z żądaniem 

organu oraz dokona ponownych nasadzeń. 

7. W przypadku usytuowania drzewa będącego pomnikiem przyrody w odległości mniejszej 

wskazanej w §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 

wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a 

także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych 

(tj. Dz. U. 2019 r. poz. 2061 ), Wykonawca przygotuje stosowny wniosek do właściwej rady 

gminy i przedłoży go Zamawiającemu. 

8. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 

niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za szkody w środowisku 

                                                           
* W szczególności ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 283) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000283
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powstałe wskutek prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, 

zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania 

zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

9. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przeprowadzi przegląd 

obiektów i dokona wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do demontażu. Dalszy 

sposób postępowania z materiałami z demontażu będzie zgodny z przepisami i instrukcjami 

wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego. Materiały z demontażu nieprzydatne 

Zamawiającemu stają się własnością Wykonawcy. 

10. Niezależnie od tego, jak Zamawiający zamierza wykorzystać przydatne mu materiały 

i urządzenia, wszelkie koszty związane z ich demontażem, segregacją, magazynowaniem, 

przeładunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą poniesione 

przez Wykonawcę w ramach umówionego wynagrodzenia. 

11. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materiały i urządzenia do czasu, gdy 

będą one potrzebne do wykonania robót, zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, 

zachowały swoją jakość oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Zdemontowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi, kradzieżą i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstałe podczas 

demontażu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalszego użytkowania, obciążają 

Wykonawcę 

i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych urządzeń 

do stanu sprzed demontażu. 

12. Miejsca tymczasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

13. Materiały przydatne Zamawiającemu stanowią w szczególności:  

1) materiały staroużyteczne – są to materiały, które kwalifikują się bezpośrednio do 

ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

2) materiały staroużyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn staroużytecznych: do 

regeneracji lub reprofilacji – są to materiały kwalifikujące się do ponownego wykorzystania, 

zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu; 

3) pozostałe materiały do ponownego użytku; 

4) konstrukcje, przedmioty i wyroby stalowe i metali kolorowych, które utraciły pierwotną 

wartość użytkową. 

14. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez 

siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy (w tym również odbudowy, 

rozbudowy i nadbudowy), przebudowy, montażu rozbiórki, remontu obiektów z wyłączeniem 

odpadów, których wytwórcą będzie Zamawiajacy, w tym m.in. odpadów ze stali i metali 

kolorowych. 

15. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 

1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 

2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 

3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym 

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. 
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16. Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten 

cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz jej aktami 

wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla 

poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się 

ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia 

ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych z ich magazynowaniem. 

17. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania 

odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: 

1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub 

2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję 

zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na 

prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,  

- chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. 

18. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany do: 

1) prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym 

katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji 

odpadów; 

2) sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu 

odpadami. 

19. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiającemu w terminie kwartalnym informację  

o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpadów. Informacja powinna być 

przygotowana zgodnie z instrukcjami wewnętrznymi Zamawiającego. 

20. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą 

odpadów. 

21. Powyższe wymagania w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami 

i materiałami obowiązują również wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

§ 19.  

Personel Wykonawcy 

1. Podczas projektowania i realizacji robót oraz tak długo później, jak będzie to konieczne 

do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca zapewni całe kierownictwo konieczne 

do planowania, organizacji, kierowania, zarządzania, inspekcji i dokonywania prób (dalej jako 

„Kierownictwo Wykonawcy”). 

2. Kierownictwo Wykonawcy będzie posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania 

powierzonych im funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę 

jakiejkolwiek osoby z Kierownictwa Wykonawcy, wskazanej w Ofercie, nowa osoba musi 

posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli są wymagane przez ustawę z dnia 7 lipca 

1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.) oraz posiadać doświadczenie 

oraz kwalifikacje nie mniejsze niż te, które zostały określone w SIWZ (liczone do  momentu 
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wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na jej 

zatrudnienie). 

3. Zmiana w trakcie realizacji Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub uprawnionych do 

wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono 

wymagania w SIWZ, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci (wraz z 

podaniem uzasadnienia) taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana 

taka nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

wykonywania projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 

przerwa 

w realizacji Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 

podstawy do przedłużenia terminu realizacji Umowy. 

4. Kierownictwo będzie sprawowane przez wystarczającą liczbę osób posiadających dostateczną 

znajomość języka polskiego do działań przewidzianych do prowadzenia prac lub robót 

(włącznie z wymaganymi metodami i technikami, zagrożeniami możliwymi do napotkania i 

metodami zapobiegania wypadkom) w celu zadowalającej i bezpiecznej realizacji prac lub 

robót. 

5. Personel Wykonawcy będzie odpowiednio wykwalifikowany, biegły oraz doświadczony w swych 

zawodach lub zajęciach. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę 

(lub spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Placu budowy lub przy robotach, która:  

1) nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, lub 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub 

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub  

5) swoim działaniem (bądź zaniechaniem działania) stwarza zagrożenie dla środowiska 

naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą 

w środowisku. 

6. Wykonawca usunie z Placu budowy (lub spowoduje usunięcie) każdą osobę zatrudnioną przy 

wykonaniu Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, której usunięcia zażąda Zamawiający. 

Każdorazowo takie żądanie Zamawiającego musi być uzasadnione. Zmiana personelu, z 

przyczyn określonych w ust. 5, na żądanie Zamawiającego nie będzie wymagała aneksu do 

Umowy. Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy niezwłocznie odpowiednią 

osobę na zastępstwo (lub spowoduje jej wyznaczenie). 

7. W skład Personelu Wykonawcy będą wchodzić osoby posiadające: uprawnienia wymagane 

przez przepisy Prawa budowlanego, jak również uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, niezbędne do podjęcia obowiązków zgodnie z Umową. 

W przypadku uzasadnionej konieczności wymiany przez Wykonawcę osoby z personelu – 

nowa osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia).  

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do weryfikacji czy osoba zastępująca posiada 

odpowiednie, takie, jakie zostały określone w SIWZ, doświadczenie i kwalifikacje  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą liczbę personelu posiadającego wymagane 

prawem i instrukcjami kolejowymi kwalifikacje umożliwiające wykonywanie robót. 
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8. Jeżeli ze względu na stopień skomplikowania prac w ramach przedmiotu zamówienia okaże się 

to niezbędne, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia wszelkich potrzebnych osób, 

wykwalifikowanych i doświadczonych w swoich dziedzinach i zawodach, tj. ekspertów, biegłych 

lub rzeczoznawców, celem prawidłowego i kompletnego wykonania przyjętych na mocy 

niniejszej Umowy obowiązków. 

9. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania personelu Wykonawcy, 

tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

10. Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w ramach raportu, o którym mowa w § 21, 

szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy (wraz z 

podaniem uprawnień, jeżeli są one wymagane przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 maja 1989 r 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) – na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży także kserokopie tych uprawnień oraz zaświadczenia o 

przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego) oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy 

każdego typu na Placu budowy. Szczegółowe informacje będą przedkładane, w formie 

zatwierdzonej przez Zamawiającego, w każdym miesiącu kalendarzowym do czasu, aż 

Wykonawca ukończy całą pracę, o której jest wiadome, że jest zaległa na datę ukończenia 

podaną w protokole odbioru końcowego. 

11. Zamawiający może zażądać usunięcia z Placu budowy sprzętu nieposiadającego wymaganych 

świadectw dopuszczenia do eksploatacji i osób obsługujących ten sprzęt bez wymaganych 

uprawnień. 

12. Wykonawcę i jego obowiązują wszystkie przepisy Prawa. Wykonawca zrekompensuje 

Zamawiającemu wszelkie roszczenia i koszty postępowania wynikające z jakiegokolwiek 

naruszenia Prawa przez Wykonawcę i jego personel.  

13. Zapisy dotyczące Personelu Wykonawcy odnoszą się do całego personelu kierowniczego i siły 

roboczej zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców.  

§ 20. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, w formacie umożliwiającym odczytanie pliku w programie  MS Project bądź 

innym równoważnym (z zastrzeżeniem informacji dotyczącej przepływów pieniężnych (cash 

flow) związanych z wykonaniem Umowy, która ma być przedstawiana także w formacie 

umożliwiającym odczytanie pliku w programie Excel) Harmonogram rzeczowo-finansowy dla 

całości przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wskazanymi w niniejszej 

Umowie, uwzględniający postanowienia Umowy, w szczególności zastrzeżone Umową terminy, 

składający się z niżej opisanych części.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu prac projektowych będzie zawierał: 

1) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

budowę (o ile dotyczy) w tym: kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace 

projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, z 

wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj. terminy wykonywania dokumentów oraz 

kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego 

w każdym Etapie, 
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2) terminy realizacji poszczególnych etapów prac, przy czym terminy te muszą zawierać się 

w terminach określonych dla realizacji danego etapu Umowy oraz realizacji całego 

przedmiotu Umowy, 

3) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 

trwania Umowy. 

3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy dla etapu robót będzie zawierał: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z wyraźną 

graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj.: terminy wykonywania dokumentów oraz 

terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego 

w każdym Etapie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego 

asortymentu robót określonych w danym Etapie oraz dla pozostałych robót, a także 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile dotyczy) przed upływem terminu zakończenia 

wykonywania przedmiotu zamówienia; 

2) okresy na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w dokumentach umownych; 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie; 

4) daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji; 

5) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót oraz zapewnienie 

dostaw materiałów i urządzeń na plac budowy, również w okresie zimowym, w zakresie 

niezbędnym dla zachowania ciągłości robót; 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie 

(np. ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach); 

7) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu 

Umowy, z uwzględnieniem w szczególności Instrukcji Ir-19 obowiązującej u 

Zamawiającego; 

8) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

robót; 

9) Etapy ustalone w Umowie; 

10) przeroby i płatności w tym szacowane przeroby i płatności w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas 

trwania Umowy. 

4. Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich i sprzętowych będzie zawierał w szczególności 

informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy 

z podziałem na specjalności dla głównego asortymentu robót w każdym miesiącu realizacji 

prac. 

5. Harmonogramy rzeczowo-finansowe, o których mowa powyżej, zwane będą w dalszych 

ustępach łącznie Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

będzie odzwierciedlał wszystkie szczególne wymagania zawarte w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

6. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca uwzględni 

niekorzystne warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-

zimowo-wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć torowych (jeżeli dotyczy) oraz inne 

okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Umowy. 
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7. Harmonogramy zawierające ograniczenie pracy lub tymczasowe zawieszenie mogą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego, lecz taka akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań zakończenia robót zgodnie z Umową. 

8. Wykonawca będzie także przedkładał skorygowany (aktualny) Harmonogram rzeczowo-

finansowy, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 

robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy.  

9. W ramach aktualizacji Harmonogramu, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej Wykonawca powinien uzupełnić Harmonogram w zakresie zasobów ludzkich 

i sprzętowych w tym między innymi poprzez wskazanie informacji przedstawiających szacunek 

liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności dla każdego 

Etapu w każdym miesiącu realizacji prac, a także szacowanych przerobów i płatności w 

układzie miesięcznym i koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.  

10. Jeśli Zamawiający, w ciągu 21 dni od otrzymania Harmonogramu, nie da Wykonawcy 

powiadomienia podając zakres, w jakim Harmonogram ten nie jest zgodny z Umową, 

to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym Harmonogramem, z uwzględnieniem innych 

jego zobowiązań według Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do polegania na tym 

Harmonogramie przy planowaniu działalności związanej z realizacją Umowy. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni i 

ponownie przedłoży, poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, 

a przedłożony przez niego Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie 

konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę.  

12. W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni Etapy wykonania przedmiotu 

Umowy (odpowiednio dla etapu prac projektowych oraz etapu robót), tak aby Umowa została 

wykonana w określonym w Umowie terminie. Brak zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-

finansowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego 

wykonania Umowy. 

13. Wykonawca niezwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu o szczególnych 

prawdopodobnych przyszłych wypadkach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco 

wpłynąć na pracę. Zamawiający może wymagać, aby Wykonawca przedłożył oszacowanie tego 

przewidzianego wpływu przyszłych wypadków lub okoliczności.  

14. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Zamawiający przekaże Wykonawcy powiadomienie, 

że Harmonogram (w podanym zakresie) nie zgadza się z Umową lub nie jest spójny z 

faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu uaktualniony Harmonogram zgodnie z niniejszym paragrafem.  

15. Zamawiający nie zaakceptuje Harmonogramu, jako zgodnego z Umową, w którym data 

zakończenia robót łącznie z dokonaniem wszelkich formalności przewidzianych w Umowie, 

w tym w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile dotyczy), 

wykraczają poza termin wykonania przedmiotu Umowy lub bez uwzględnienia uwag 

Zamawiającego.  

16. Zatwierdzenie Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonania Umowy.  
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17. Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 

Harmonogramu stanowi naruszenie Umowy.  

18. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz Harmonogramu na Placu budowy w formie 

wykresu graficznego przedstawiającego postęp robót.  

19. Każdy Harmonogram rzeczowo-finansowy lub jego aktualizacja mają zostać opatrzone datą 

jego sporządzenia, podpisem osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Zamawiającego 

oraz jego podpisem.  

§ 21.  

Raporty o postępie prac i robót 

1. Miesięczne raporty o postępie prac (dalej jako: „Raporty” lub „Raport”) w formacie i ilości kopii 

uzgodnionych z Zamawiającym będą opracowywane przez Wykonawcę i przedkładane 

Zamawiającemu do akceptacji. Pierwszy Raport będzie obejmował okres do końca pierwszego 

miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym miało miejsce podpisanie 

Umowy. Następnie Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 7 dni od 

ostatniego dnia okresu, którego dany Raport dotyczy. Raporty będą składane do czasu, aż 

Wykonawca ukończy całą pracę określoną warunkami Umowy. 

2. Każdy Raport będzie zawierał: 

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy lub robót, obejmujące każdy etap 

projektowania, etap pozyskiwania decyzji administracyjnych (o ile dotyczy) z określeniem 

faktycznej lub przewidywanej daty uzyskania decyzji, powstawania dokumentów 

Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac budowy, budowy, montażu, 

dokonywania prób, z podaniem, które czynności realizują podwykonawcy 

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania i postępu robót; 

3) dla wytwarzania każdej głównej pozycji wyrobów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy (urządzeń, materiałów) nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent 

zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

a) rozpoczęcia wytwarzania, 

b) inspekcji Wykonawcy, 

c) prób, oraz 

d) wysyłki i dostawy na Plac budowy; 

4) szczegółowe informacje dotyczące personelu i sprzętu Wykonawcy; 

5) kopie lub skany dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów;  

6) listę powiadomień, związanych z roszczeniami Wykonawcy; 

7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa;  

8) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy lub robót, ze szczegółami wszelkich 

wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić wykonaniu dokumentacji projektowej, 

pozyskaniu decyzji administracyjnych (o ile dotyczy), ukończeniu robót zgodnie z Umową 

oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia 

opóźnieniom; 

9) informacje w zakresie ochrony środowiska, w tym między innymi: 

a) szczegółowy wykaz uzyskanych przez Wykonawcę decyzji i zezwoleń w zakresie 

ochrony środowiska (np. pozwolenia wodnoprawne, postanowienie na etapie 
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ponownej oceny oddziaływania na środowisko uzgadniające warunki realizacji 

przedsięwzięcia, decyzje o usunięciu drzew i krzewów, o ile są wymagane, zezwolenia 

na odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody) 

, decyzje wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich wydania orazi obowiązków z 

nich wynikających, 

b) szczegółowy opis działań organizacyjno-technicznych dotyczących fazy budowy 

wynikających z wymagań  w zakresie ochrony środowiska na podstawie uzyskanych 

decyzji administracyjnych, 

c) szczegółowy wykaz wykonanych urządzeń ochrony środowiska (w tym obiektów 

inżynieryjnych dostosowanych do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt, urządzeń 

ochrony zwierząt, urządzeń służących ochronie klimatu akustycznego, ochrony przed 

drganiami i urządzeń w zakresie gospodarki wodno-ściekowej), ze wskazaniem 

dokładnej lokalizacji i parametrów wykonanych urządzeń, jeżeli dotyczy, 

d) informacje na temat zauważonych wszelkich zagrożeń dla środowiska naturalnego, 

w tym wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku spowodowanego 

prowadzonymi przez Wykonawcę robotami oraz informacje na temat wszystkich 

działań podjętych przez Wykonawcę w celu ograniczenia szkody w środowisku, 

zapobieżenia kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań zapobiegawczych i 

naprawczych, 

e) informacje na temat wytworzonych odpadów i sposobów ich zagospodarowania 

w okresie objętym sprawozdaniem oraz narastająco od rozpoczęcia budowy, zgodnie 

z obowiązującym prawem i obowiązującymi instrukcjami wewnętrznymi 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedstawiał będzie Zamawiającemu w odstępach miesięcznych  także raporty 

dotyczące przepływu środków finansowych (cash flow) oraz prognozy ceny, związane z 

realizacją Umowy, stosownie do zapisów Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

§ 22.  

Narady z postępu prac 

1. W ciągu 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Raportu, o którym mowa 

w paragrafie powyższym, na Placu budowy odbędzie się narada z postępu prac z udziałem 

Zamawiającego i umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na której będzie omawiany 

Raport oraz inne odnośne sprawy.* 

2. Zamawiający ma prawo żądania zwołania narad z postępu pracy raz w miesiącu począwszy od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana Umowa. Stosowną 

informację o zwołaniu narady należy przekazać w ciągu 7 dni przed jej terminem.* 

3. Poza miesięczną naradą z postępu pracy, Zamawiający lub Wykonawca mogą żądać 

dodatkowych zebrań. Stosowną informację z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania 

należy przekazać w ciągu 7 dni przed jego terminem. 
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§ 23.  

Godziny pracy 

W trakcie wykonania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót 

od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), 

z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  lub postanowienia 

właściwego organu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko oraz z zastrzeżeniem niesprzyjających warunków 

klimatycznych, które nie pozwalają na wykonywanie danych robót. Brak możliwości wykonywania 

danych robót w godzinach od 6.00 do 22.00 oraz w danych warunkach atmosferycznych musi być 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego. W czasie 

całodobowych zamknięć torowych lub jeżeli wymaga tego technologia danych robót budowlanych, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez 

całą dobę, z wyjątkiem:  

a) prac w rejonie terenów chronionych akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą być 

prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;  

b) sytuacji, gdy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko został określony warunek zakazujący wykonywania prac przez 7 

dni w tygodniu lub przez całą dobę;  

c) innych niż wymienione w pkt. a. i b. uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

§ 24.  

Inspekcja 

1. Personel Zamawiającego: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części Placu budowy i do wszystkich miejsc, 

z których są uzyskiwane materiały naturalne, oraz 

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania, budowy (na Placu budowy i gdziekolwiek indziej), 

będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów 

i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu wytwarzania lub montażu urządzeń oraz 

pozyskiwania i wytwarzania materiałów. 

2. Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego pełną możliwość wykonywania tych 

czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia w zakresie 

bezpieczeństwa. Żadna taka czynność nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania 

lub odpowiedzialności. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, w każdej sytuacji, gdy jakakolwiek praca będzie 

gotowa i zanim będzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do 

przechowywania lub transportu. W takiej sytuacji Zamawiający, albo bez uzasadnionej zwłoki 

przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub próby, albo bezzwłocznie powiadomi 

Wykonawcę, że Zamawiający nie wymaga wykonania takich czynności. Jeżeli Wykonawca 

zaniedba powiadomienia Zamawiającego, to na żądanie i w czasie wymaganym przez 

Zamawiającego, odkryje on taką pracę, a następnie przywróci ją na swój koszt do 

poprzedniego stanu. 
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§ 25.  

Prace zabezpieczające 

1. Bez względu na jakikolwiek uprzedni odbiór, Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

1) usunąć z Placu budowy i zastąpić innymi wszelkie urządzenia lub materiały, które nie są 

zgodne z Umową, 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę lub robotę, która nie jest zgodna z Umową, 

oraz 

3) wykonać każdą pracę lub robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót, 

z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia. 

2. Każde polecenie Zamawiającego będzie wskazywało rozsądny czas, w jakim Wykonawca jest 

zobowiązany je wykonać.   

3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony 

do zatrudnienia i opłacenia innych osób do wykonania tej pracy lub roboty na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wykonawca zapłaci także Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego 

niezastosowania się. 

§ 26.  

Wymagania związane z organizacją ruchu pociągów 

1. Dla prac i robót wymagających zamknięć torowych Wykonawca zgłosi i uzyska przedmiotowe 

zamknięcia. Zamknięcia torowe będą wynikały z harmonogramu zamknięć torowych. Tryb 

udzielania zamknięć torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19, 

stanowiących Załącznik nr 1 do uchwały Nr 905/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

z dnia 13 listopada 2018 r. lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizującego.  

2. W zakresie wszystkich kwestii dotyczących udzielenia zamknięć torowych i wykonywania robót 

w trakcie tych zamknięć, Wykonawca będzie postępował zgodnie z wytycznymi określonymi 

w PFU. 

3. Prace i roboty realizowane będą przy odbywającym się ruchu pociągów oraz czynnej 

infrastrukturze na terenie budowy i w trakcie udzielonych zamknięć torowych, co Wykonawca 

uwzględni przy organizacji prac i robót oraz ich odpowiednim etapowaniu, oraz uwzględni i 

pokryje koszty wprowadzenia komunikacji zastępczej. 

§ 27.  

Etapy 

1. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy (kamienie milowe)*, które Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać w następujących terminach**: 

Etap 1 -  6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – opracowanie dokumentacji środowiskowej (Karta 

Informacyjna Przedsięwzięcia – KIP, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), 

uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana); 

Etap 2 - 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – zatwierdzenie Projektu Budowlanego 
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Etap 3 - 9 miesięcy  od dnia zawarcia Umowy – przygotowanie i złożenie do właściwych instytucji  

wszelkich dokumentów niezbędnych do pozyskania decyzji administracyjnych umożliwiających 

realizację robót budowlanych (lub wpisać Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej).  

Etap 4 – 13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy - uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji 

Drogowej (lub Pozwolenia na Budowę) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi 

realizację Robót;  

Etap 5 - 13 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – zatwierdzenie Projektu Wykonawczego; 

Etap 6 - 23 miesiące od dnia zawarcia Umowy- zakończenie wszystkich niezbędnych Robót wraz z 

dokonaniem wszelkich niezbędnych odbiorów oraz uzyskaniem wymaganych Decyzji i pozwoleń.  

Etap 7 -  24 miesiące od dnia zawarcia Umowy– dokonanie odbioru końcowego; 

2. Przy ocenie wykonania danego Etapu (kamienia milowego) będą brane pod uwagę tylko prace 

i roboty wykonane i zaakceptowane, a wartość tych prac i robót wyliczona zostanie w oparciu 

o ceny określone w kosztorysie ofertowym.  

§ 28.  

Kary i obciążenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,02% ceny brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki po upływie terminu wykonania przedmiotu Umowy; 

2) za niewykonanie w terminie Etapu (kamienia milowego), ustalonego w § 27 w wysokości 

0,02% wartości brutto danego Etapu (kamienia milowego), za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

Zamawiający wstrzyma egzekwowanie kary umownej naliczonej za zwłokę w wykonaniu Etapu 

(kamienia milowego), jeżeli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bezwarunkową, 

nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie gwarancję bankową zapłaty na kwotę 

równą naliczonej karze umownej, a Zamawiający gwarancję zaakceptuje. Jeżeli Wykonawca 

wykona przedmiot Umowy w terminie określonym w Umowie, wówczas naliczona na podstawie 

ust. 1 pkt. 2) Umowy kara umowna będzie nienależna, z zastrzeżeniem postanowień zdania 

poprzedzającego oraz postanowień poniższych;  

W przypadku niedotrzymania terminu na wykonanie Etapu określonego w § 27, Zamawiający 

uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikających z kary umownej, w 

szczególności poprzez uruchomienie gwarancji lub poprzez potrącenie należności wynikającej 

z kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy;  

Powyżej określona regulacja dotycząca wstrzymania egzekwowania kary umownej w sytuacji 

przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji bankowej jej zapłaty nie dotyczy jednak sytuacji, 

w której Zamawiający wskutek zwłoki Wykonawcy w realizacji danego Etapu (kamienia 

milowego) poniósł szkodę bądź sytuacji, w której Zamawiający w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wskazał Etap (kamień milowy), za który naliczenie kary umownej 

w przypadku zwłoki w jego realizacji będzie obligatoryjne i potrącane w sposób niezwłoczny 

i nieodwołalny z płatności należnych Wykonawcy; 

3) za zwłokę w usunięciu wad po upływie wyznaczonego terminu ich usunięcia w wysokości:  



Warunki Umowy dla przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Budowa 
tunelu pod torami kolejowymi na liniach kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki (km 13+162) 
i nr 25 Łódź Kaliska – Dębica (km 18+175) w ciągu ul. Brzezińskiej drogi powiatowej nr 2912E pomiędzy Bedoniem 
Przykościelnym a Andrespolem” 
 

Strona 42 z 109 

 3.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku wady powodującej utrudnienia 

w ruchu kolejowym; 

 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, w przypadku innej wady;  

4) za zwłokę w dostarczeniu wymienionych w § 15 ust. 2 Umowy dokumentów, po upływie 

terminu wskazanego przez Zamawiającego na ich dostarczenie w wysokości 1.000,00 PLN 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

5) za przedłużenie zamknięć torowych w wysokości 1 000,00 PLN za każdą rozpoczętą 

godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy*; 

6) za przekroczenie zadeklarowanej w ofercie sumy czasu zamknięć torowych, w wysokości 

0,01% ceny brutto za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia;  

7) za udzielone, a niewykorzystane zamknięcia torowe w wysokości 1 000 PLN za każdą 

rozpoczętą godzinę przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpią z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

8) za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakości w terminie i zakresie, o którym mowa 

w § 17, w wysokości 5 000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

9) za niedostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

ustalonym w Umowie - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

10) za brak aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie ustalonym w 

Umowie - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

11) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących 

decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w tym również na spotkaniach 

Zespołu Oceny Projektu Inwestycyjnego (ZOPI), w wysokości 10 000,00 PLN odrębnie za 

każdy przypadek zawinionej nieobecności na naradzie lub spotkaniu;  

12) za powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokości 20 000 PLN za 

każdy stwierdzony przypadek;  

13) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zapłaty dla 

podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni – w wysokości 10 000,00 PLN za 

każdy stwierdzony przypadek; 

14) za nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie wskazanym poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany - w wysokości 10.000,00 PLN za 

każdy dzień zwłoki; 

15) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

(dalszemu Podwykonawcy), , o których mowa w Umowie w wysokości 25 000 PLN za 

każdy taki przypadek;   

16) za nieprzedstawienie Zamawiającemu we wskazanym terminie dokumentów, o których 

mowa w § 15 ust. 19  – w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

17) o której(ych) mowa w Załączniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezależnie od kar 

określonych w Umowie) w wysokościach tam określonych; 
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18) za konieczność stosowania sygnałów zastępczych wynikających z wydłużonego czasu 

trwania Umowy z winy Wykonawcy lub nieusunięcia z winy Wykonawcy w ciągu 24 godzin 

usterek w czynnych urządzeniach służących do prowadzenia ruchu kolejowego – 

w wysokości 10 000,00 PLN za każdą rozpoczętą dobę;  

19) za niezabezpieczenie miejsca robót zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót 

opracowanym zgodnie z „Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na 

torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym 

z prędkością V≥100 km/h Id-18” oraz „Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu 

w czasie wykonywania robót” – w wysokości 10 000,00 PLN za każdy dzień stwierdzonych 

nieprawidłowości; 

20) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji 

ubezpieczeniowej o której mowa w § 36 ust. 6 pkt. 4 i 6, w terminach określonych w ww. 

ustępach - Kara umowna w wysokości 2 000,00 PLN za każdy dzień zwłoki w 

przedłożeniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie będzie 

naliczana za okres weryfikacji dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego oraz 

w przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego jednorazowo, dodatkowych 7 dni 

roboczych na dokonanie zmian w przedłożonej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

21) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% ceny brutto; 

2. Niezależnie od powyższego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminów 

określonych „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, które skutkują koniecznością 

wprowadzenia nieplanowych zamknięć torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla 

Zamawiającego wszelkich kosztów wynikających z wprowadzenia ww. zamknięć.  

3. Kary umowne, odszkodowania i koszty, o których mowa w ust. 2, dotyczą w szczególności: 

1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do ogłoszonego 

rozkładu jazdy pociągów; 

2) niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów; 

3) odszkodowań wypłaconych podróżnym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym,  

4) kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą; 

5) kosztów druku i kolportażu plakatowego rozkładu jazdy i ulotek informacyjnych dla 

podróżnych; 

6) kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą 

okrężną” (objazdową) lub po torach innego Zarządcy w stosunku do ogłoszonego rozkładu 

jazdy pociągów; 

7) utraconych przez Zamawiającego korzyści, spowodowanych brakiem możliwości 

sprzedaży trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów; 

8) kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych 

jako trakcji zastępczej; 

9) kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów; 

4. Łączna suma naliczonych kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nie przekroczy 20% ceny brutto przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli została 

naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt. 22) (kara za odstąpienie od Umowy z 
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przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% 

ceny brutto Umowy. 

5. Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą na podstawie zapisów 

prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarządzania 

Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty 

wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów 

naliczane będą według faktur przedłożonych przez przewoźników.  

6. Z uwagi na obowiązujące przepisy umowa na realizację lądowej komunikacji zastępczej może 

być zawarta wyłącznie z Zamawiającym, wobec tego Strony zgodnie ustalają, że: 

po otrzymaniu przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą umową faktur, not od przewoźnika, 

Zamawiający refakturuje na Wykonawcę koszty wynikające z faktur, not z tytułu wykonania 

lądowej komunikacji zastępczej. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty w/w faktur, not 

wystawionych przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 

14 dni od daty jej otrzymania lub wyraża zgodę na potrącenie z pierwszych wymagalnych 

należności bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy do wysokości kwoty wynikającej z wyżej wymienionych faktur. 

7. Niezależnie od opisanych powyżej kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 

nienależytą realizacją rozkładu jazdy, Wykonawca dokona na własny koszt naprawy 

uszkodzonych przez siebie elementów infrastruktury, które wygenerowały powyższe kary 

umowne, odszkodowania i koszty. 

8. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

9. Zapłata kary umownej nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania wykonania przedmiotu 

Umowy ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie 

może on mieć według Umowy. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, odszkodowań 

i kosztów związanych z nienależytą realizacją rozkładu jazdy z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia brutto bądź na skorzystanie przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy do kwoty naliczonych kar umownych, odszkodowań i kosztów związanych 

z nienależytą realizacją rozkładu jazdy. 

§ 29.  

Odbiory 

1. Wykonane prace i roboty podlegać będą odbiorom.  

2. Zgodnie z PFU stosowane będą następujące odbiory robót: odbiory robót zanikających 

i ulegających zakryciu, odbiory techniczne, odbiory częściowe, odbiory eksploatacyjne, odbiory 

częściowe z przekazaniem do eksploatacji, odbiór końcowy, odbiór ostateczny, odbiór 

pogwarancyjny odbiory potwierdzające usunięcie wad lub usterek. 

Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego, odbioru 

częściowe, odbioru eksploatacyjnego, odbioru częściowe z przekazaniem do eksploatacji nie 

wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania Umowy na 

etapie odbioru ostatecznego. 

Przy czym:  
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 odbiór końcowy jest to odbiór polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. W terminie 14 dni przed odbiorem końcowym 

Wykonawca przekaże Inżynierowi dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą 

odbieranych Robót, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, o ile jest 

wymagane; 

 odbiór ostateczny jest to odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonania całości 

przedmiotu Umowy. Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy powinien być dokonany w ciągu 

3 dni od dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanej geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej dla całości przedmiotu Umowy. Ponadto, Wykonawca dostarczy komplet 

dokumentów związanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do eksploatacji 

podsystemów strukturalnych (jeżeli wymagane), zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym. 

Pozostałe  odbiory zostały zdefiniowane w pkt. 4.4 PFU. 

3. Dopuszcza się możliwość pominięcia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczególnych 

spośród określonych w Umowie odbiorów, wówczas czynności objęte takim odbiorem muszą 

być dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze zdefiniowanych wyżej odbiorów, najpóźniej 

podczas odbioru końcowego. 

4. Przewidywany termin zakończenia prac lub robót podlegających stosownemu rodzajowi odbioru 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 14 dni przed gotowością do 

odbioru. Po zakończeniu prac i robót Wykonawca dokonuje właściwego wpisu w dzienniku 

budowy.  

5. Przystąpienie do odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio 

inspektorów nadzoru zakończenia prac i robót w poszczególnych branżach (o ile dotyczy) oraz 

kompletności przekazanych przez Wykonawcę wymaganych dla danego odbioru dokumentów 

odbiorowych, zgodnie z niniejszym paragrafem. 

6. Nie później niż do dnia przewidywanego zakończenia prac lub robót Wykonawca przekaże 

wyznaczonemu przez Zamawiającego koordynatorowi czynności inspektorów nadzoru (lub 

właściwemu branżowo inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbędnym 

dla dokonania danego odbioru Inspektorzy nadzoru sprawdzają kompletność otrzymanych 

dokumentów 

i niezwłocznie po upływie zgłoszonego przez Wykonawcę terminu zakończenia prac lub robót, 

weryfikują ten fakt, celem potwierdzenia spełnienia uwarunkowań przystąpienia do odbioru. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie deklaracje, certyfikaty i świadectwa, o 

których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w terminach wskazanych w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

8. Przed przystąpieniem do odbiorów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu tymczasowe 

instrukcje obsługi i konserwacji, o wystarczającej szczegółowości, aby Zamawiający mógł 

eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia. Roboty nie 

będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia zgodnie z przepisami niniejszego 

paragrafu, aż Zamawiający otrzyma ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji o takiej 

szczegółowości oraz wszelkie inne instrukcje wyspecyfikowane w PFU do tych celów. 

9. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w języku polskim. 

10. Roboty lub ich części uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do 

odbioru końcowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt. 
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11. Na odbiorze powołana przez Zamawiającego komisja ocenia wykonanie prac lub robót oraz 

sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych, odpowiednio operatu 

kolaudacyjnego, w zakresie objętym danym odbiorem. Jeżeli według Zamawiającego przedmiot 

odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru.   

12. Jeżeli w toku czynności odbioru prac lub robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki można usunąć: 

a) a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, wskazując jednocześnie termin 

usunięcia wad i datę kolejnego odbioru; 

b) a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

dokonać odbioru wyznaczając termin usunięcia wad; 

2) jeżeli wad lub usterek nie można usunąć:  

a) a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i nie 

zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy,  

b) a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia 

lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

13. W przypadku odbioru końcowego: 

1) na 2 tygodnie przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu wstępny operat kolaudacyjny celem sprawdzenia; 

2) do wstępnego operatu Zamawiający może wnieść uwagi do momentu zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót; 

3) na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ostateczny operat 

kolaudacyjny (poprawiony według uwag przekazanych przez Zamawiającego); 

4) operat kolaudacyjny musi zawierać elementy i dokumenty określone w Umowie oraz 

uwzględniać uwarunkowania wynikające z Decyzji Nr 48/2013 Prezesa Zarządu PKP PLK 

S.A. z dnia 27.09.2013r. w sprawie przyjęcia wytycznych przeprowadzania końcowych 

odbiorów robót inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji 

Inwestycji; 

5) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego przez przedstawicieli Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jego kompletność, zgodnie z Umową oraz ww. 

decyzją.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, w terminach wyznaczonych zgodnie 

z postanowieniami Umowy, wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów prac lub 

robót, a także ujawnionych w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi oraz powiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu, z zastrzeżeniem regulacji zawartej w ust. 13 pkt 2. 

15. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzane protokoły odbioru 

wykonanych prac i robót, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast 

fakt dokonania odbioru robót zanikających i/lub ulegających zakryciu będzie potwierdzony 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz kierownika budowy lub 

kierownika robót) w dzienniku budowy albo w inny sposób na piśmie. Dokonanie odbioru złączy 

szynowych, tj. spawów termitowych i zgrzewów powinno być dokonane przez osobę 

z uprawnieniami do odbioru i potwierdzone pisemnie. 
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Dokumenty niezbędne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunków 

ruchu powinny być przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu, przed terminem zmiany 

organizacji ruchu. 

16. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące odbiorów prac i/lub robót uregulowane są w PFU 

§ 30.  

Próby eksploatacyjne 

1. Przed dokonaniem odbioru danych prac lub robót Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych w zakresie próbnych obciążeń statycznych 

i dynamicznych kolejowych obiektów inżynieryjnych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

z 21 dniowym wyprzedzeniem o dacie przeprowadzenia prób. W przypadku pozostałych prób 

eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich przeprowadzenia, o ile będą one 

rozsądnie możliwe do przeprowadzenia. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 21 dniowym 

wyprzedzeniem o dacie przeprowadzenia prób. 

2. Wykonawca pokryje koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych prób, jak również 

zapewni całą energię elektryczną, sprzęt, urządzenia, przyrządy, paliwo, robociznę, materiały i 

stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego ich 

przeprowadzenia. 

3. Próby eksploatacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym jako miejsce 

przeprowadzenia próby eksploatacyjnej, to Zamawiający może przeprowadzić zaplanowane 

próby, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a Wykonawca 

zaakceptuje odczyty jako zgodne z rzeczywistością. 

5. Wyniki prób eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie 

użytkowanie prac lub robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę. 
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§ 31.  

Wynagrodzenie 

1. Cena jest to całkowita cena ofertowa netto powiększona o należny (według obowiązującej 

stawki) podatek VAT („Cena”). 

2. Cena za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ……….. PLN 

(słownie: …………… złotych) brutto w tym: 

­ wartość netto  ………………. PLN (słownie: …… złotych) 

­ podatek VAT ………………. PLN (słownie: ……. złotych) 

3. Ustalona Cena brutto stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie za zakończone zadanie 

(wykonanie przedmiotu Umowy) z zastrzeżeniem postanowień § 33 i § 38. Oznacza to, że 

Wykonawca, poza przypadkami tam określonymi, nie może żądać jego podwyższenia, 

chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, 

innych czynności lub praw koniecznych do zgodnego z Umową wykonania całości 

przedsięwzięcia opisanego w PFU. Wynagrodzenie ryczałtowe pokrywa również wartość robót, 

materiałów i wyposażenia w odniesieniu do robót, materiałów i wyposażenia, które nie zostało 

wprost wyszczególnione i wykazane w PFU, a jest konieczne do wykonania przedmiotu 

Umowy, a także wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonywaniem 

robót, jak również wszystkie koszty pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, w 

szczególności zaś roboty i świadczenia komplementarnie związane z realizacją przedmiotu 

Umowy. 

4. Ustalona Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym koszty związane 

z projektowaniem, niezbędnymi uzgodnieniami dla wykonania przedmiotu Umowy, obejmujące 

koszty związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów dla nadzoru budowlanego oraz 

innych organów administracji, wymaganych odrębnymi przepisami, zapotrzebowaniem na 

opracowania geodezyjne oraz wykonawstwem robót i ich zabezpieczeniem, wszelkie koszty 

(w tym opłaty) związane z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, zezwoleń lub decyzji 

właściwego organu administracji publicznej (również koszty związane z uzyskaniem zgody 

właściciela gruntu, jeśli będzie to konieczne), koszty związane z zawarciem umów 

przyłączeniowych (z wyłączeniem opłat przyłączeniowych, a także kar umownych i innych 

obciążeń z tytułu niedotrzymania zobowiązań zawartych w umowach przyłączeniowych 

wynikających z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę), jak też kary administracyjne w 

związku z nieuzyskaniem wymaganego pozwolenia, zezwolenia lub decyzji właściwego organu 

administracji oraz wszelkie inne koszty z tym związane. 

5. Wykonawca zapewnia, że podstawą kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawcę było m.in. 

ustalenie zakresu rzeczowego robót zgodnie z PFU, na podstawie której Wykonawca przed 

podpisaniem Umowy dokonał szczegółowego oszacowania prac i robót oraz materiałów 

potrzebnych do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia, że 

jeżeli w swych kalkulacjach cenowych nie przewidział wykonania robót lub świadczeń, bez 

których przedmiot Umowy nie spełniałby wymagań wynikających z niniejszej Umowy, a które 

powinien był przewidzieć do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, to wykona takie roboty lub świadczenia na własny koszt. Wykonawca zapewnia, że 

przed zawarciem Umowy sprawdził (lub miał możliwość sprawdzenia) warunki lokalne 

dotyczące terenu robót, przeprowadził profesjonalne badania gruntowe, zweryfikował warunki 

pracy na budowie i okoliczności te uwzględnił przy ustaleniu wynagrodzenia Wykonawcy 
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określonego w Umowie, a ponadto Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje i dane, jakie 

mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania przedmiotu umowy. 

6. Ceny podane w poszczególnych pozycjach wypełnionego przez Wykonawcę RCO nie 

zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który jest ujęty w cenie za przedmiot Umowy 

określonej w ust. 2. Ceny wymienione w poszczególnych pozycjach w RCO są niezmienne w 

całym okresie realizacji Umowy z zastrzeżeniem zmian określonych w Umowie.  

7. Brak dokładności lub niewłaściwe oszacowanie zakresu prac i robót budowlanych w PFU lub 

RCO nie będzie miało żadnego wpływu na ważność Umowy oraz nie zwolni Wykonawcy z 

wykonania przedmiotu Umowy, jak również nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń ze 

strony Wykonawcy z zastrzeżeniem § 38 

8. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za poszczególne, wymienione w RCO, elementy 

przedmiotu Umowy będą: 

1) ceny ujęte w poszczególnych pozycjach RCO; 

2) potwierdzenie przez właściwego branżowo inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego w protokole 

stanowiącym załącznik do faktury kompletnego i kompleksowego wykonania elementu prac 

i/lub robót (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej) 

albo części takiego elementu w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na 

podział elementów wymienionych w Rozbiciu Ceny Ofertowej na potrzeby fakturowania; 

3) Protokolarne potwierdzenie przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 

zgromadzenia na terenie budowy wyrobów budowlanych podlegających fakturowaniu; 

4) Wszelkie kwoty, które mają być dodane jako płatności częściowe  i potrącone jako zwroty 

udzielonej przez Zamawiającego zaliczki Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie 

przedmiotu Umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi (lub rachunkami w 

przypadku, gdy podmiot nie jest uprawniony do wystawiania faktur), za zaakceptowane 

przez Zamawiającego zakresy prac i robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym z 

tym, że dotyczyć będą mogły one tylko: 

1) zakończonych i kompletnych elementów wymienionych w RCO, albo  

2) poszczególnych pozycji wynikających z zatwierdzonych przez Zamawiającego podziałów 

elementów wymienionych w RCO na części. Wykonawca może zaproponować podział 

poszczególnych elementów (pozycji) RCO na elementy częściowe. Propozycja 

Wykonawcy w tym zakresie może być zgłoszona (na piśmie) Zamawiającemu jednorazowo 

lub kilkakrotnie w ciągu realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca także na wniosek 

Zamawiającego będzie zobowiązany do podziału RCO (na elementy określone przez 

Zamawiającego) 

z zastrzeżeniem, iż faktura za wykonaną dokumentację projektową stanowiącą zamkniętą 

całość może być wystawiona dopiero po jej przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  

Strony postanawiają równocześnie, że rozliczenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy 

odbędzie się na podstawie faktury za dokonanie przez Zamawiającego odbioru ostatecznego.  

9. Faktury będą wystawiane na podstawie protokołów wykonanych prac i robót (sporządzonego 

wg wzoru uzgodnionego z Zamawiającym), podpisanych przez przedstawiciela każdej ze Stron 

- tj. odpowiednio koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego i ze strony 

Wykonawcy albo inspektora nadzoru i kierownika budowy lub właściwego branżowo kierownika 

robót. 
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10. Faktury będą zawierać kwoty za następujące wyroby budowlane (urządzenia, materiały), które 

zostały przez Wykonawcę zakupione i dostarczone na Plac budowy w celu realizacji Umowy. 

11. Termin zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie wynosił do 30 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem 

wykonania prac i robót oraz oświadczeniami i dowodami, o których mowa w § 12 ust. 18. 

Zgodnie z § 12 ust. 18 Wykonawca 30 dni od daty zapłacenia Wykonawcy za daną część prac 

lub robót (objętych daną fakturą) winien przedłożyć następujące dokumenty rozliczeniowe i 

dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

1) oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu przysługującego im wynagrodzenia za 

roboty budowlane, usługi i dostawy, za które wystawione zostały faktury przez 

podwykonawców (i których dotyczy faktura Wykonawcy), 

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawców poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, za roboty budowlane, usługi i dostawy, których dotyczy 

faktura Wykonawcy, 

3) dowody potwierdzające uregulowanie zobowiązań wobec podwykonawców z tytułu 

należnego im wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi i dostawy, stwierdzonych 

fakturami wymienionymi w pkt. 1), a w szczególności kopie dokonanych przelewów 

bankowych na rachunki podwykonawcy,  

4) przepisy pkt 1) do 3) dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 

podwykonawców, 

5) powyższe zapisy dotyczą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego w trybie określonym w § 12, umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi (zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z § 12), 

6) Zamawiający może wstrzymać się z płatnością faktur wystawionych przez Wykonawcę w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty jeżeli z 

dowodów, o których mowa w pkt. 3) oraz w odniesieniu do umów, o których mowa w pkt. 5) 

wynika, iż w przypadku późniejszego ewentualnego zgłoszenia się podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (o dokonanie bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia im przysługującego) Zamawiający nie będzie dysponował środkami 

finansowymi (zabezpieczonymi Umową) na pokrycie ich roszczeń.* 

12. Wykazanie w fakturze nieprawidłowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidłowej stawki (albo 

kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie błędów w protokołach odbioru uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania się z płatnością. W takim przypadku ww. termin zapłaty 

będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego stosownej korekty do faktury i/lub 

otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych ww. dokumentów. 

13. Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy …….. w Banku ………… SWIFT.* 

*w przypadku, gdy Wykonawcą będzie Konsorcjum, powyższy ust. brzmieć będzie następująco: 

„Płatności będą regulowane w PLN na rachunek bankowy ………….(należy podać nazwę podmiotu, na 

którego konto będą dokonywane przelewy) nr………………………………………………… w Banku 

……………………………………. SWIFT ……………………………. Faktury VAT będzie wystawiał 

………… (należy podać nazwę jednego z partnerów)”. 

14. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje 

w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury 

będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym 
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wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności, koszty 

odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

15. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności są naliczane zgodnie i w sposób wynikający 

z regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). 

16. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT, uprawnionym do wystawienia faktur. 

17. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

18. Zamawiający przewiduję odrębne fakturowanie za pracę na terenie kolejowym (PKP PLK S.A.) 

oraz poza terenem kolejowym (Gmina Andrespol) – zgodnie z podziałem RCO.  

19. Na każdej fakturze Wykonawca umieści następujące informacje: numer i datę umowy, nazwę 

umowy, nazwę zadania, numer i datę protokołu odbioru robót oraz – w przypadku faktur 

wystawianych na rzez PKP PLK S.A. - numer zamówienia utworzonego w ewidencji SAP przez 

PKP PLK S.A., (dane zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy). 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie z: 

1) Budżetu Gminy w wysokości ………………………. zł netto   co stanowi wraz z należnym 

podatkiem VAT w wysokości ………… % kwotę …………….…………… brutto (słownie: 

………………………………zł).  

2) Budżetu PKP PLK S.A. w wysokości ………………………. zł netto   co stanowi wraz z 

należnym podatkiem VAT w wysokości ………… % kwotę …………….…………… brutto 

(słownie: ………………………………zł). 

21. Wynagrodzenie płatne przez PKP PLK S.A. nie może przekroczyć ....................... zł brutto 
(słownie: ……………….....). Za roboty wykonane i odebrane w zakresie określonym powyżej, 
finansowanym przez PKP PLK S.A. o wartości narastająco do kwoty ……………….……. 
złotych ( słownie ……… złotych) netto - Wykonawca wystawi faktury na rzecz PLK, natomiast 
za pozostałe roboty oraz za roboty w zakresie finansowanym przez PLK po przekroczeniu 
wartości ……………….. (………….. złotych) – Wykonawca wystawi faktury na rzecz Gminy. 

22. Faktury za wykonaną dokumentację i roboty budowlane dla zakresu rzeczowego realizowanego 

na rzecz Gminy Andrespol wystawione będą na Gminę Andrespol,  95-020 Andrespol ul. 

Rokocińska 126, NIP 728 255 36 75 a dla zakresu rzeczowego realizowanego na rzec PKP  

PLK S.A. faktury powinny być wystawione na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 

03-734 Warszawa,  NIP 113-23-16-427,  z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. 2018 poz. 2191, z 

późn. zm.). 

23. W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza fakturę na adres siedziby PKP PLK S.A , Wykonawca 

jest zobowiązany oznaczyć kopertę z fakturą dopiskiem „FAKTURA”. W przypadku braku 

numeru zamówienia SAP należy podać imię i nazwisko osoby kontaktowej w PKP PLK S.A., 

upoważnionej do odebrania faktury. 
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24. Faktury wystawione na rzecz Gminy Wykonawca dostarczy wraz z załącznikami na adres: 

Urząd Gminy w Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95 – 020 Andrespol. 

25. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 32.  

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 

będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w k.c., przy czym okres 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości, 

przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi … lat.. 

3. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do 

jakości przedmiotu Umowy, w tym w szczególności jakości robót oraz zastosowanych wyrobów 

budowlanych (materiałów i urządzeń), zgodnie ze wzorem Warunków udzielenia gwarancji 

stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy i przekaże wystawiony dokument Zamawiającemu 

najpóźniej z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki udzielenia gwarancji 

stanowią dokument gwarancyjny. W przypadku nie wydania dokumentu gwarancyjnego we 

wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury 

końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki od wstrzymanej płatności. 

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej, zastosowanie mają 

przepisy k.c. o gwarancji przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej 

Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających 

z udzielonych gwarancji. 

6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych 

roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi 

i gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dokumenty dopuszczające zastosowanie wyrobów budowlanych w 

budownictwie dla zapewnionych przez niego materiałów i urządzeń. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane 

do wykonania przedmiotu Umowy przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń 

będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas 

Wykonawca, niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie 

na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez 
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wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku gdy taka 

gwarancja została udzielona podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla 

siebie, a następnie przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego 

ustępu. 

10. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym w dokumencie 

gwarancyjnym , przy czym w protokole, o którym mowa w ust. 7, Strony mogą odmiennie 

ustalić termin usunięcia wady lub usterki, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady 

lub usterki i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

11. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie rękojmi, Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć ujawnioną wadę lub usterkę w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w zawiadomieniu o wadzie lub usterce, lub w protokole, o którym mowa w ust. 7. 

Zawiadomienie zostanie wysłane na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną. 

12. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do 

jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym 

w szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na 

inne miejsce. 

14. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania zgłoszonych wad lub usterek 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 11 lub w przypadku konieczności 

natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie uprawniony według 

swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu 

poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania 

zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

16. Do powiadamiania Wykonawcy o wadach lub usterkach stwierdzonych w okresie rękojmi 

wymagających usunięcia, w imieniu Zamawiającego upoważniony jest także odpowiedni 

terenowo Zakład Linii Kolejowych. 

17. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

18. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo 

w stosunku do elementu objętego naprawą. 

19. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, 

a Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego. 

20. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody 

powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametrów zgodnych 

z Prawem i SIWZ. 

§ 33.  
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Prawo do zmiany Umowy 

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

1. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w PFU, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej 

jakości przedmiotu Umowy; 

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 

wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych 

robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

3) odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

4) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu 

na zmiany obowiązującego Prawa; 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej możliwa 

jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, Ceny, zmiana materiałów i 

technologii wykonania przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektów budowlanych, jak również 

zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i 

podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 

administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności: 

1) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 

są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy przepisów Prawa;  

2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; 

3) za odmowę, o której mowa w pkt 2) powyżej, Strony będą również uważały odmowę 

udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

4) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych 

w zamówieniu; 

5) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, 

pozwoleń; 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 powyżej możliwa 

jest zmiana terminów pośrednich, a także terminu ostatecznego o okres wynikający z 

opisanych okoliczności. 

5. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
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1) siła wyższa, o której mowa w § 37, uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z SIWZ; 

2) nieprzewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki archeologiczne, 

techniczne, terenowe i wodne; 

3) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. wypadki kolejowe, katastrofy) skutkujących 

niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia Etapu lub całości 

przedmiotu Umowy; 

4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń 

o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

5) wystąpienia robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji 

wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia; 

6) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania 

prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania 

odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność;  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  

­ biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót 

­ ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 

licząc od daty składania ofert wstecz; okresem porównawczym będzie miesiąc; 

7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

(w tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do 

zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

8) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu w terminie Placu budowy stosownie do postanowień 

§ 13 Umowy; 

9) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu 

do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 

w tym brak możliwości udzielenia zamknięć torowych w ustalonym terminie, które wpływają 

na realizację określonego rodzaju robót; 

10) odkrycie znaleziska, o którym mowa niniejszej Umowie; 

11) Zmiana Prawa dokonana po najpóźniejszym terminie składania ofert, której Wykonawca 
nie mógł przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności 
powoduje zmianę zakresu lub opóźnienie lub dodatkowy koszt; 

12) błędy lub braki w PFU polegające na jego niezgodności z przepisami prawa lub zasadami 
wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w 
zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej. 
Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów i braków, których 
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie 
sporządzania Oferty; 

13) z powodu okoliczności określonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 z późn. zm.) i odpowiednio w zakresie 
określonym w tej ustawie.  

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 5 możliwa jest 

zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót i konstrukcji, jak również zmiany 

lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania 

Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku 

zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt. 2, 7, 8, 10 i 11, 12, 13 możliwa jest również 

zmiana Ceny poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub 

zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i 

udokumentowanych kosztów. 

7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 

spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania 

w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas 

występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub 

uniemożliwienia. 

8. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym lub na podstawie art. 

144 ust. 1 pkt 2,3 i 6 PZP, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę 

takiej zmiany.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub 

okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 

uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany Ceny, jeśli 

zmiana Umowy dotyczy również zmiany Ceny.  

11. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 10 zostanie dokonana z uwzględnieniem cen czynników 

zawartych w RCO oraz cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych 

w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane), aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana.  

12. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

§ 33a  

Waloryzacja Ceny 

 

1. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2019 r. poz. 1564 z późn. 

zm.), zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości 

zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku 
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pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze 

zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 

2. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia 

wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych 

w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości 

minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy 

bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, 

w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.   

3. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 1, ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w ust. 1, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze 

czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 2 , jak również wskazując okres ich 

zatrudnienia.  

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, zmianie może ulec Cena o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, 

zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 

5. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 

uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę 

lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej 

do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia. 

6. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 4, ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w ust. 4, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których 

mowa w ust. 5, jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 

7. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.), zmianie może ulec Cena o 

wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z 

dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako 

„PPK”) . 

8. Zmiana Ceny, o której mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 

uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych 

przez Wykonawcę wpłat do PPK.  

9. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7 ma wpływ na 

koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników 

objętych PPK 

i realizujących zamówienie. 
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10. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio 

w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany Ceny zgodnie 

z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się 

do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie 

nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił 

zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany Ceny powtarza się zgodnie z zasadami 

określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla 

Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny obowiązywać będzie od 

dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.  

11. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 

Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem 

Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: 

imiennej listy osób, o których mowa w ust. 2 lub 5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, , listy 

obecności ww. osób na budowie.  

12. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana Ceny brutto Umowy w stopniu 

odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-). 

13. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie 

z niniejszym ustępem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest 

objęta postanowieniami Umowy, będzie się uważało, że Cena uwzględnia wzrosty lub spadki 

cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone 

do Umowy na podstawie § 33 Umowy. 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane poniżej wskaźniki cen wyrobów 

publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem 

GUS” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.: 

a) Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) 
b) Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna - R) 
 
oraz miesięczne Wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych: 
 

c) Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako 
paliwo - P) – indeks 19.2 

d) Cement, wapno i gips (jako cement - C) – indeks 23.5 
e) Żeliwa, stal i żelazostopy (jako stal - S) – indeks 24.1 
f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) – indeks 08.1 

 
W przypadku, gdyby którykolwiek z wyżej wymienionych wskaźników przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca,  

za który zostało wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane roboty budowlane do 

wystawienia rozliczenia, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 

wynikających z niniejszego ustępu osiągnie limit +/- 5 % Ceny wskazanej w dniu zawarcia 

Umowy. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w rozliczeniach wystawionych 

za przedmiot Umowy wykonane w terminie określonym w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy. Od 30 dnia 

przed upływem terminu określonego w § 1 ust. 6 pkt 1) Umowy waloryzacja będzie 

dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na ten dzień. Po tym terminie 

wskaźniki z tabeli Koszyk Waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom.  
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Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o współczynnik zmiany cen (   ) 

wyliczony według wzoru: 

 

       
    
    

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

 
gdzie: 
 

 „   " jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „  "; przy czym okresem tym jest miesiąc, 
jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „ " jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 
– „ ", „ ", „ ", „ ”, „ ”, „ ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 
się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 

wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na    ; W takim 
przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, 
tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%);   

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 

okresu (cenami porównawczymi dla okresu „ ”), publikowanymi przez Prezesa GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia 
(cenami odniesienia) na dzień upływu terminu składania Ofert a, publikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym. 
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Tabela Koszyk Waloryzacyjny 
(dla zadań bez prac związanych z siecią trakcyjną) 

Wskaźnik 
Symbol / indeks 
wskaźnika GUS 

Współczynnik stały dla 
danego wskaźnika 

Wartość współczynnika 
stałego dla danego 

wskaźnika [%] 

CPI CPI b 17,0 

robocizna - R R c 6,0 

paliwo- P P / 19.2 d 4,0 

cement – C C / 23.5 e 1,0 

stal – S S / 24.1 f 9,0 

kruszywo - K K / 08.1 g 13,0 

SUMA 50,0 

 
 

W przypadku braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego rozliczeniem. 

Przedstawiając rozliczenie, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot za 

wykonaną część przedmiotu Umowy w każdym miesiącu, używając ostatniego z 

opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą 

skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca, którego dotyczy 

rozliczenie, niezwłocznie po ich publikacji.  

W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą a 

dalszym podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, Wykonawca 

lub podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku gdy 

umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 

6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą korygowane 

dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszym ustępem.  

Waloryzacja kwot płatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie się odbywać 

w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum 

jeden inny wskaźnik (adekwatny do zakresu robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) 

wybrany z tabeli „Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS. Wskaźnik CPI 

określony będzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostałe wskaźniki zostaną 

określone na poziomie od 1% do 20% każdy. Suma wszystkich wskaźników powinna wynosić 

50%. Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlegać będą waloryzacji 

o współczynnik zmiany cen (   ) wyliczony według wzoru: 

 
 

       
    
    

         

 
gdzie: 
         uzależnione są od wybranych  elementów z Koszyka Waloryzacyjnego składających 

się z:  
  

  
 lub  

  

  
 lub  

  

  
 lub  

  

  
 lub  
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 „   " jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej 
kontraktowej wartości pracy wykonanej w okresie „  "; przy czym okresem tym jest miesiąc, 
jeśli nie jest inaczej podane w Kontrakcie; 

– „   jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 
– „   „  , „    „ ”, „ ”, „ ” są współczynnikami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

Waloryzacyjny, niepodlegającymi korekcie, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie 
się dostawcą któregokolwiek z elementów robót ujętych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny, 
wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta jako „0” we wzorze na    ; W takim 
przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, 
tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosiła 0,5 (50%); 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 

okresu (cenami porównawczymi dla okresu „ ”), publikowanymi przez Prezesa GUS 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

– symbole wskaźnika z indexem dolnym „ ” są narastającymi wskaźnikami kosztu odniesienia 
(cenami odniesienia) na datę zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym. 

 
Kwoty płatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą waloryzowane miesięcznie 

począwszy od 7 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową o podwykonawstwo 

do momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 

wynikających z niniejszego ustępu, osiągnie limit +/- 5 % wartości zawartej umowy o 

podwykonawstwo.  

§ 34.  

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 

ukończenia przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, poprzez 

złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w razie zaistnienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

1) ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy zgodnie z § 6 Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie 

przez Zamawiającego z uprawnień uregulowanych w § 6 Umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy  

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia 

realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

3) Wykonawca przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo 

wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót); 

4) Wykonawca naruszy Umowę, w tym także poprzez niewykonywanie prac i/lub robót 

zgodnie z Umową lub dokumentacją projektową, i nie usunie naruszenia w terminie 14 dni 

od dnia wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub – jeśli usunięcie w tym 

terminie nie będzie możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania 

bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

5) Wykonawca podzleca prace lub roboty niezgodnie z Umową lub dokonuje cesji 

wierzytelności wynikających z Umowy, bez wymaganej zgody Zamawiającego; 
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6) Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej 2-krotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub do dokonania bezpośrednich 

zapłat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% 

Ceny brutto. 

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację przedmiotu 

Umowy ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji 

finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, Cena oraz termin wykonania 

Umowy. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie 

pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków 

finansowych.  

4. Niezależnie od przypadków i okoliczności określonych powyżej, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy wedle swego wyboru w całości lub w części w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy przez Zamawiającego. 

Odstąpienie to wejdzie w życie 28 dni po dacie otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia 

o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wedle wyboru Zamawiającego, całości Umowy lub 

części, w której Umowa nie została jeszcze zrealizowana. 

6. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie 

nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu protokół zaawansowania prac 

projektowych oraz odpowiednio protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień 

odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy 

w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

własny; 

3) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 

zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę; 

4) przedstawi dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym wykonawcom, 

wcześniej nie przedstawione Zamawiającemu, którzy wykonywali roboty budowlane lub 

usługi do dnia odstąpienia od Umowy; 

5) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 

zabezpieczających.   
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8. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do sporządzenia protokołu, o którym mowa w  ust. 

7 , Zamawiający sporządzi protokół bez udziału Wykonawcy. 

9. Po odstąpieniu w przyczyn wymienionych w ust. 1 Zamawiający może ukończyć prace lub 

roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne osoby, które będą uprawnione do używania 

dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotu Umowy sporządzonej przez lub na rzecz 

Wykonawcy. 

10. Jeżeli do czasu odstąpienia Zamawiającego od Umowy autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji, o której mowa w ust. 7, nie zostały przeniesione na Zamawiającego zgodnie 

z postanowieniem § 7, przeniesienie tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą 

odstąpienia Zamawiającego od Umowy. 

11. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca* od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest 

należna na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie 

wykonane  przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona 

o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 

Umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca 

wystawi fakturę opiewającą na kwotę nakładów w terminie 7 dni* od dnia otrzymania od 

Zamawiającego zawiadomienia o wysokości kwoty nakładów. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie 30 dni* od dnia otrzymania faktury. 

13. Zamawiający będzie uprawniony do wskazania materiałów, urządzeń i konstrukcji, o których 

mowa w ust. 7 pkt 3, które chciałby przejąć na własność w związku z dalszą realizacją robót. 

W takim przypadku Wykonawca po ich nabyciu od dostawców dokona ich refakturowania na 

rzecz Zamawiającego. 

14. Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na kwotę kosztów, o których mowa w ust. 12, w 

terminie 7 dni* od dnia przeniesienia własności na Zamawiającego oraz wydania ich 

Zamawiającemu. 

15. Materiały, urządzenia i konstrukcje, o których mowa w ust. 11 zostaną przetransportowane na 

koszt Wykonawcy na Plac budowy.  

16. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami 

i konstrukcjami, o których mowa w ust. 13 najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o której 

mowa w ust.14. 

17. Wykonawca usunie sprzęt, materiały, urządzenia i konstrukcje, których usunięcia zażąda 

Zamawiający oraz opuści Plac budowy. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, 

Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający 

będzie uprawniony do dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokości różnicy ceny, 

jaką będzie musiał ponieść w związku z koniecznością pozyskania nowego Wykonawcy na 

wykonanie przedmiotu Umowy w celu jego dokończenia. Odszkodowanie to będzie należne 

niezależnie od innych należnych kar i opłat ciążących na Wykonawcy.  

§ 35.  

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
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1. W terminie nie późniejszym niż 360 dni od dnia upływu określonego w Umowie terminu 

ukończenia przedmiotu Umowy Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy, przez danie 

Zamawiającemu powiadomienia o odstąpieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem w razie 

zaistnienia którejkolwiek z  następujących okoliczności: 

1) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia przekazania Placu budowy; 

2) Zamawiający bez uzasadnienia odmawia odbioru przedmiotu Umowy; 

3) Zamawiający bez uzasadnienia zwleka z zapłatą całości lub części należnej Wykonawcy 

Ceny brutto o okres dłuższy niż 45 dni. 

2. Wykonawca wezwie Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 14 dni od dnia 

wezwania ze szczegółowym opisem istoty naruszenia lub – jeżeli usunięcie naruszenia w tym 

terminie nie będzie obiektywnie możliwe – wezwie Zamawiającego do przystąpienia w tym 

terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym możliwym terminie. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, 

przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół zaawansowania prac projektowych oraz 

odpowiednio protokół inwentaryzacji prac i robót w toku na dzień odstąpienia, a także:  

1) wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie 

wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do pozostawienia Placu budowy 

w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

2) zabezpieczy przerwane prace i roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

Zamawiającego;  

3) sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji 

zamówionych lub nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę;  

4) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac, robót w toku i robót 

zabezpieczających. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest 

zobowiązany do : 

1) dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia za odebrane prace i roboty, o których mowa 

w ust. 4 pkt. 4;  

2) odkupienia materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji określonych 

w ust. 4 pkt. 3; 

3) zwrócenia Wykonawcy kosztów budowy obiektów i urządzeń związanych  

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy w części proporcjonalnej do 

utraconego wynagrodzenia (w części nierozliczonej); 

4) potrącenia z zapłaty wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców dla, 

których Wykonawca nie przedstawił dowodów zapłaty należnego im wynagrodzenia za 

roboty budowlane, dostawy lub usługi, które wykonali do dnia odstąpienia; 

5) przejęcia Placu budowy. 

6. Zamawiający ustali w terminie 1 miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest 

należna na rzecz Wykonawcy tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie 

wykonane przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy. Kwota ta będzie pomniejszona 

o wynagrodzenie otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 

umowy (z zastrzeżeniem możliwości potrącenia innych roszczeń przysługujących 
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Zamawiającemu zgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca 

wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o 

wysokości kwoty.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania faktury. 

8. Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji związanej z materiałami, urządzeniami 

i konstrukcjami, o których mowa w ust. 4 pkt. 3, najpóźniej na dzień wystawienia faktury, o 

której mowa w ust. 7. 

9. Wykonawca usunie sprzęt Wykonawcy oraz opuści Plac budowy. W przypadku niewypełnienia 

tego obowiązku, Zamawiający usunie sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 36.  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt 

i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane poniżej 

ryzyka: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia 

inwestycji); 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC dedykowane); 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, inżyniera (PI - ubezpieczenia OC 

projektanta dedykowane); 

4) ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu 

budowlanego lub Casco Taboru); 

5) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowiązkowe); 

2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR): 

1) Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego, podwykonawców, wszystkich innych stron zaangażowanych w realizację 

inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), 

roboty budowlane lub montażowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane 

z realizacją Umowy na okres ubezpieczenia określony poniżej - od wszelkich szkód/kosztów, 

które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy, na sumę nie niższą od 

pełnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sumę nie niższą niż pełna wartość 

Umowy bez VAT);  

2) ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu 

podpisania protokołu odbioru końcowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania 

odpowiedzialności z  tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym 

ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych 

wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w 

zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Spełnieniem tego 

warunku będzie włączenie w warunki ubezpieczenia klauzuli 004 na okres 36 miesięcy oraz 

klauzuli 003 na okres 24 miesięcy.  Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody 
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związane z wadami projektowymi, materiałowymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 

miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego (klauzula 201 ubezpieczeniowa); 

3) umowa ubezpieczenia będzie dodatkowo gwarantować pełną, w granicach możliwych do 

uzyskania na rynku, ochronę ubezpieczeniową w zakresie:  

a) ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów z limitem minimalnym 5% wartości 

Umowy, nie mniej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 

000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków z limitem 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

c) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, 

d) ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku zainstalowanych/wbudowanych 

elementów z limitem w wysokości 5% wartości Umowy, nie mniej niż 200 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

e) ubezpieczenie ryzyka kradzieży zwykłej (tj. kradzieży nie spełniającej znamion kradzieży 

z włamaniem) z limitem 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla Umowy o wartości 

poniżej 5 mln PLN dopuszcza się limit w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia, 

f) ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  z limitem minimalnym 

ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 PLN na  zdarzenie. Dla 

Umowy o wartości poniżej 5 mln PLN dopuszcza się limit - 30% szkody min 100 000 zł na 

zdarzenie, 

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojów w inwestycji oraz okresu przedłużenia 

inwestycji. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni, 

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całej inwestycji oraz poszczególnych jej 

części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR EAR na okres czasu wynikający 

z harmonogramu,  

i) ubezpieczenie oddanych odcinków robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód 

niezwiązanych z robotami budowlanymi/montażowymi, 

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca 

dostaw/magazynów/producentów na Plac budowy z włączeniem szkód podczas 

załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych Umową, 

k) ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na terenie 

budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) z limitem minimalnym 10 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, 

l) ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi 

odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzule 115,200) bez wprowadzania limitu oraz 

dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia, 

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu 

ekspresowego z limitem minimalnym 5 % wartości Umowy nie mniej niż 200 000 PLN na 
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jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

n) ubezpieczenie szkód wyrządzonych umyślne z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia, 

o) ubezpieczenie kosztów wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów z limitem 5% wartości 

Umowy nie mniej niż 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie więcej niż 5 

000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

p) ubezpieczenie kosztów lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia; 

4) klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie są sprzeczne z 

warunkami Umowy, muszą mieć rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru 

prowadzonych prac i ryzyka związanego z inwestycją oraz muszą być zgodne z dobrą 

praktyką rynkową. Ich akceptacja ze strony Zamawiającego będzie zależała od tego czy 

ich usunięcie z umowy ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku; 

5) w przypadku niewprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu 

ubezpieczenia -  ubezpieczyciel odpowiada do wysokości głównej sumy ubezpieczenia. 

Jeżeli wartość Umowy (pełen koszt odtworzenia) jest mniejsza od podanych wyżej limitów, 

poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać wartości Umowy; 

6) franszyzy redukcyjne / udziały własne w zakresie wszystkich ryzyk nie mogą być wyższe 

niż 15 000 zł. Dopuszczalna franszyza w wysokości 10% min. 15 000 zł w stosunku do 

klauzuli 201 oraz klauzuli szkód w częściach wadliwych. 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia w związku z realizacją inwestycji (OC dedykowane). 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz 

użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) obejmującą wszelkie 

szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy. Umowa 

ubezpieczenia obejmie ochroną zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej Umowy 

oraz będzie zawarta w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego oraz 

wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie zaangażowanych w realizację Umowy 

(Ubezpieczeni). Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów 

ubezpieczonych. 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową 

oraz deliktowo-kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000 PLN na jeden 

i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.  

2) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie 

trwał do zakończenia Okresu Gwarancji/ Rękojmi za wady, ale nie dłużej niż 3 lata po 

wystawieniu protokołu odbioru końcowego. 

3) zakres ubezpieczenia: W uzupełnieniu ww. zapisów. ubezpieczone będą,  szkody: 

rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy / 

wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych/rękojmi za wady związanych z wykonywaniem 

Umowy, w następującym zakresie: 
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a) ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu prac/usług, 

b) ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak długo, 

jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu, 

c) ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 

2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

d) ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym 

w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 

1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) ubezpieczone będą szkody podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, 

montażu, zabudowy i tym podobnych prac, 

f) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy 

i maszyny budowlane używane do realizacji Umowy, 

g) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby 

z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę ubezpieczenia, 

h) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, minimum 5.000.000 PLN na jeden 

i wszystkie zdarzenia, 

i) ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) 

z limitem odpowiedzialności, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia, 

j) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź 

urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, 

elektrycznych, gazowych 

k) ubezpieczone będą szkody powstałe podczas rozładunku i załadunku (dopuszcza się 

podlimit odpowiedzialności dla szkód w ładunku powstałych podczas rozładunku 

i załadunku w wysokości 1.000.000,00 PLN), 

l) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 3 000 000 PLN, 

m) ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

n) zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego będzie 

realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewniać ochronę wg 

jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym 

zakresie; 

4) w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

5) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 10.000,00 PLN 

dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych, dla 

których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 

15.000,00 PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, 
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6) do umowy ubezpieczenia, zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju prowadzonych prac, przez 

które rozumie się: szkody wynikające z wibracji,  szkody wynikające z prac rozbiórkowych, 

szkody wynikające z używania materiałów wybuchowych, szkody związane z naruszeniem 

stabilności gruntu, osunięciem się ziemi, osuwania się gruntu lub szkody powstałe wskutek 

powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego w tym 

oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia 

oraz działania hałasu). Podlimit wymagany dla powyższych rozszerzeń nie może być niższy 

niż 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjątkiem szkód wyrządzonych wskutek wibracji 

oraz szkód wynikających z prac rozbiórkowych, dla których podlimit obowiązuje do 

wysokości sumy gwarancyjnej; 

7)  w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest 

mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 

odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta / podmiotu wykonującego samodzielne 

funkcje w budownictwie (OC dedykowane pod Umowę). 

Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany poniżej umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów (architektów i inżynierów budownictwa) 

/ podmiotu wykonującego samodzielne funkcje w budownictwie 

Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

1) suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 

4.000.000,00 PLN* na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki; 

2) ubezpieczenie powinno obejmować wszelkie prace/usługi projektowe, wynikające z pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie / prace, usługi im towarzyszące wykonywane 

w związku z realizacją Umowy; (w tym m.in. sprawdzanie projektów architektoniczno-

budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego). Za prace/usługi projektowe uważa się 

wszystkie czynności/składowe, które tworzą ostateczny projekt, są niezbędne dla 

przygotowania ostatecznego projektu oraz kontroli i nadzoru nad nim; 

3) ubezpieczonymi są wszystkie podmioty związane z wykonaniem i realizacją dokumentacji 

projektowej, umowa będzie wyłączać jakiekolwiek roszczenia regresowe do Zamawiającego; 

4) okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

projektowych jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał do czasu 

wykonywania wszelkich prac/usług projektowych związanych z realizacją Umowy. Okres 

ubezpieczenia musi obejmować okres realizacji inwestycji, dla której przygotowywany jest 

projekt; 

5) zakres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia będzie obejmować, , odpowiedzialność 

cywilną Ubezpieczonych - za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz 

z ich następstwami - wynikającą z działania lub zaniechania związanego z realizacją 

prac/usług projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w 

szczególności: 
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a) ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania lub szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, włączając w to przypadki 

zbiegu roszczeń, 

b) zakres terytorialny, w tym jurysdykcja/właściwość prawa dostosowana jest do 

uwarunkowań związanych z realizacją Umowy. Polisy powinny zapewniać ochronę wg 

jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajów, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym 

zakresie, 

c) ubezpieczenie powinno być oparte na następujących założeniach: Wypadkiem 

ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) 

będzie działanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonującej samodzielne funkcje 

w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce), z którego wynikła szkoda 

na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za którą odpowiedzialny jest projektant/inżynier, 

zgłaszanie roszczeń zgodne z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa, 

d) ubezpieczenie obejmuje szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikające 

z prac/usług projektowych, w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do 

stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania, 

e)  ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo, o ile 

będzie to możliwe do uzyskania na rynku włączona będzie klauzula obejmująca ochroną 

winę umyślną z limitem 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

f)  ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne obciążające 

poszkodowanych) z limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

6)  w zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego - 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku, 

7) franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 15.000,00 PLN 

dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których można ustanowić 

franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15.000,00 PLN”. Brak franszyz, 

udziałów dla szkód osobowych, 

8)  do umowy ubezpieczenia, , zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług , przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikających 

z działań geodety i geologa, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób 

wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z przygotowaniem projektu, 

ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi 

jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd projektanta objętego polisą OC,  

9) w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych 

rozszerzeń zakresu ubezpieczenia -  Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy 

gwarancyjnej. Jeżeli wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest 

mniejsza od określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny 

odpowiadać sumie gwarancyjnej. 

5. Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy i podwykonawców 

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich 

ryzyk (CPM, casco taboru) maszyn, urządzeń i pojazdów wolnobieżnych używanych do 

realizacji Umowy:  
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1) powyższe dotyczy kluczowych maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego bez względu na 

formę posiadania (własność, najem, dzierżawa), tj maszyn o wartość powyżej 100 000 zł. 

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości nowej odtworzeniowej lub wartości 

księgowej brutto, 

2) okres ubezpieczenia maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego musi pokrywać się z okresem  

faktycznego przebywania na placu budowy. Zamawiający dopuszcza przedstawianie polis 

rocznych, 

3) zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko transportu (w tym również 

samobieżnego) obejmujące utratę lub uszkodzenie podczas transportu lub przemieszczania 

się, również po drogach publicznych (w tym z zakładów lub magazynów dostawców lub 

wytwórców) na teren budowy  na warunkach przyjętych w ramach dobrego standardu 

rynkowego, 

4) franszyzy lub udział własny nie mogą być wyższe niż  10 % szkody, nie mniej niż 20 000 zł 

i nie więcej niż 50 000 zł. 

6. Postanowienia Wspólne: 

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, których zobowiązani są na mocy niniejszej Umowy  

Wykonawca oraz podwykonawcy powinny spełniać następujące wymagania: 

1) poprzez wymóg „ubezpieczenia” rozumie się przedstawienie umów ubezpieczenia oraz 

związanego nierozerwalnie z nimi serwisu obsługi umów oraz likwidacji szkód związanych z 

tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego związanego z realizacją Umowy,  

2) jeżeli postanowienia poprzednich punktów nie stanowią inaczej, początek odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela będzie tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, który nie może 

przypadać później niż dzień przekazania Terenu Budowy. Jeżeli postanowienia poprzednich 

punktów nie stanowią inaczej koniec okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej 

niż upływ terminu rękojmi z tytułu robót/prac wykonanych przez Wykonawcę,  

3) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszą Umową Ubezpieczeni, tj. 

Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy będą zwolnieni 

z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela; 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: ogólne 

warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy ubezpieczenia) zgodnej z 

wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 dni od podpisania 

Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej 

dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia 

podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku 

ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej 

zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie, w terminie nie później niż 

3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy.   

5) dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że 

płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania 

Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania 
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Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  Umowy. Dowody 

opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów 

płatności. Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem 

inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzające terminowe 

opłacanie składek bądź raty składki, 

6) Zamawiający, niezależnie od obowiązku dostarczenia dokumentacji określonej w pkt 4), 

uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku, w 

którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w 

Umowie  Zamawiający zgłosi swoje uwagi oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowe 7 dni 

roboczych na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez 

Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia 

otrzymania poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez  Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 dni roboczych przekaże 

Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz 

Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej 

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 

umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych 

w Umowie, 

b) przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 6 pkt 6) lit. a) oznacza przejęcie 

na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów 

ubezpieczenia, w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania 

umowy ubezpieczenia oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca, 

c)  Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 6) lit. a)  

udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego,   jednorazowe zlecenie 

brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym negocjowania 

warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi wskazanymi 

w niniejszej Umowie, 

d) w przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 6) lit. c)  nie zostało 

udzielone lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, strony ustalają, 

że zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej 

podpisania, 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela  w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

7) Żadne prace/usługi nie mogą być wykonane przed dostarczeniem dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 6 pkt 4); 

8) w przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Umowy nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych 

ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności 

przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu 

realizacji Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego koszt 

wydłużenia będzie poniesiony przez Zamawiającego; 
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9) Strony stosować się będą do postanowień umów ubezpieczenia, do których zawarcia 

obowiązana jest druga strona, w szczególności w zakresie wymogów zachowania 

bezpieczeństwa (w tym wymogów przeciwpożarowych) i obowiązków informacyjnych 

wobec ubezpieczyciela. Strona zawierająca ubezpieczenie dostarczy pozostałym 

Ubezpieczonym  stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowiązkom i 

wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawców obciążają Wykonawcę; 

10) Strony udzielą sobie nawzajem informacji niezbędnych do zawarcia umów ubezpieczenia 

i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umów ubezpieczenia. Wykonawca 

zobowiązuje się nadto do niezwłocznego wdrożenia zaleceń ubezpieczyciela w 

przedmiocie zastosowania środków prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji 

Umowy; 

11)  w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy 

uczestnicy procesu budowy i montażu - Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy 

(Ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy i współpracować będą przy likwidacji 

szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegał szybko i bez 

zakłóceń; 

12) w razie uchybienia przez jedną Stronę obowiązkom, w tym wynikającym z umów 

ubezpieczenia, o których mowa wyżej ponosi ona odpowiedzialność wobec drugiej strony 

z tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania;  

13)  o ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca będzie dochodził 

bezpośrednio od ubezpieczyciela roszczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. 

Uprawnionym do otrzymania odszkodowania będzie Strona, która ponosi ryzyko 

uszkodzenia lub utraty mienia dotkniętego szkodą; 

14) w odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów jednej Strony, druga 

Strona  nie może zrzec się żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody 

z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której interesu sprawa dotyczy;  

15) odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody 

i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowiązany jest 

do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia szkody ( o wartości 

powyżej 100 000 PLN)  ubezpieczycielowi z tytułu umów ubezpieczenia zawieranych przez 

Wykonawcę; 

16) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia  z ubezpieczycielami 

zarejestrowanymi i posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi 

odpowiedni potencjał osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych 

umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na 

terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, 

która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna wskazać 

jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością na terenie RP, który na 

podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz likwidacją szkód na 

terytorium RP. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń CPM/casco 

dopuszcza się przedłożenie posiadanych polis, w tym zawartych poza terytorium RP, o ile 

zapewniają ochronę ubezpieczeniową na terytorium RP zgodnie z przepisami prawa 

polskiego (implementowanego prawa unijnego).  
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§ 37.  

Siła Wyższa 

1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy: 

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności oraz 

3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.  

Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak: 

 eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,  

 stan wojenny, 

 stan wyjątkowy, 

 strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje 

i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,  

 akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych 

2. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony 

o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła 

wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku 

niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z Umowy, dopóki trwać 

będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej 

zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej.  

3. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować 

jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona 

zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu 

występowania Siły wyższej. 

 

§ 38. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, w formie aneksów, 

sporządzanych na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 

3, w takim wypadku wystarczy pisemne poinformowanie drugiej Strony. 

2. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

3. Jeśli po 60 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie 

będą w stanie rozstrzygnąć sporu, to Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego miejscowo właściwego dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionu 

Centralnego mieszczącej się w Warszawie 
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4. Umowa ta została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Umowa ta wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy 

   

Wzór umowy o wzajemnym zachowaniu poufności (zawieranej z umową właściwą) 

/Uwaga dla przygotowującego treść umowy (do usunięcia): Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 SZBI-Ibi-5, za 

dostosowanie treści umowy o zachowaniu poufności do zakresu i przedmiotu umowy właściwej 

odpowiedzialna jest jednostka organizacyjna Spółki lub komórka organizacyjna Centrali Spółki, 

merytoryczna dla przedmiotu umowy właściwej/ 

Załącznik nr ___ do umowy Nr 

___________________ 

 
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

 
zawarta w dniu ___-__-20____ r. w ___________________,  

 

pomiędzy: 

 

Gminą Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, NIP 728 255 

36 75, Regon 472057744  

reprezentowaną przez: 

Dariusza Kubusa - Wójta Gminy Andrespol 

przy kontrasygnacie Moniki Sójki - Skarbnika  

Zwana dalej „Gminą” 

Oraz 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 20.424.936.000,00 PLN, w całości 

wpłaconym  

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027 

reprezentowaną przez: 

 (imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2)  

zwaną dalej „PKP PLK S.A.” 

zwani dalej łącznie „Zamawiającym” 

a: 

______________________________________________ z siedzibą __________________, 
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adres: _________________________, wpisaną do KRS pod numerem _______________ 

prowadzonym przez Sąd 

____________________________________________________________, 

NIP: ___________________, REGON _____________________________, zwaną/zwanym dalej 

„Wykonawcą” 1), reprezentowaną przez: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

§ 1. 
Preambuła 

Zważywszy że: 

1)  Strony zobowiązały się:  

na podstawie umowy cywilnoprawnej: umowy/zamówienia/porozumienia5) Nr 

____________ z dnia __-__-20__ r., zwanej dalej również „Umową Właściwą”, zawartej 

pomiędzy Stronami w dniu __-__- 20___ r. do realizacji przedmiotu Umowy Właściwej 

w zakresie 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

zwanego dalej „Przedmiotem Umowy Właściwej”; 

  

2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie umowy o 

zachowaniu poufności, zwanej dalej również „Umową”; 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez Strony, 

Strony uważają za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, 

informacji, które Strony uzyskają od siebie nawzajem, które stanowią Tajemnicę 

Przedsiębiorcy, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U2019 r. poz. 1010 ze zm. 2
) lub 

tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429 ze zm.2), zwanych w dalszej części 

Umowy łącznie  „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, 

dokumentów, informacji, wytworzonych przez Strony w związku z realizacją Przedmiotu 

Umowy Właściwej, stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy; 

5) ujawnienie Informacji przez jedną ze Stron może narazić drugą Stronę na 

odpowiedzialność finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych 

przez osoby trzecie; 
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6) Strony zapewniają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami 

umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji przekazanych 

wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Przedmiotu Umowy Właściwej 

 
- Strony postanowiły, co następuje: 

 

§ 2. 

Zobowiązania Stron 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji uzyskanych od drugiej 

Strony oraz do niewykorzystania Informacji  w celach innych niż realizacja Przedmiotu 

Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu odnosi się do wszelkich Informacji, 

niezależnie od tego, czy Strony  otrzymały je bezpośrednio od siebie, czy też za pośrednictwem 

swoich podwykonawców bądź tez osób trzecich działających w imieniu Stron. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy przez każdą ze Stron obejmuje w 

szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w 

ust. 5 i § 3, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

4. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Strona ponosi odpowiedzialność za 

działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować swoich pracowników oraz wszystkie osoby 

współpracujące z nią przy realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na podstawie umów 

cywilnoprawnych, o wszelkich wynikających z niniejszej Umowy obowiązkach w zakresie 

zachowania Informacji w tajemnicy. 

6. Każda ze Stron będzie ponosiła odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których 

mowa w ust. 5 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

 

§ 3. 

Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich 

udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają 

od którejkolwiek ze Stron ich przekazania. 

2. Strona do której zostanie skierowane żądanie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązana jest 

niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zgłoszeniu żądania, chyba, że takie informowanie 

jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego 

udostępnienia Informacji. 

3. Poinformowanie, o którym mowa w ust 2, winno być dokonane w miarę możliwości przed 

udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji drugiej 

Strony, które: 
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1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia postanowień 

niniejszej Umowy; 

2) są znane drugiej Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz 

bez naruszenia postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 4. 

Postępowanie z Informacjami 

1. Strony zobowiązują się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez 

nie do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich zabezpieczenie  przed 

dostępem osób nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym 

materiały w formie pisemnej, informatyczne nośniki informacji), w sposób zabezpieczony 

przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności w przypadku przesyłania drogą 

elektroniczną plików zawierających Informacje, poprzez pakowanie tych plików z silnym 

hasłem zabezpieczającym. O środkach zabezpieczających przesyłanych plików decydować 

będą Strony wspólnie. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie materialnej, 

którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, informatyczne 

nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w sposób udokumentowany, 

z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez osoby upoważnione, 

o których mowa w § 8. 

 

§ 5. 

Zwrot Informacji 

1. Strony zobowiązują się, jeżeli druga Strona tego zażąda, niezwłocznie przekazać drugiej 

Stronie wszystkie będące w jej posiadaniu Informacje wyrażone w formie materialnej, o 

których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, 

a przekazanie ich nastąpi w sposób określony przez Stronę żądającą przekazania informacji. 

2. Pomimo zgłoszenia przez jedną ze Stron żądania, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może 

zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są jej 

one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej 

oraz prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie Właściwej. 

3. Stronie do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji  nie przysługuje jednakże prawo 

zatrzymania jakichkolwiek Informacji wyrażonych w formie materialnej w sytuacji, gdy: 
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1) Strona której Informacje dotyczą zapewni w formie pisemnej, że nie będzie zgłaszała 

żadnych roszczeń wynikających z Umowy Właściwej, jak też, że zaspokoi takie roszczenia 

zgłoszone przez osoby trzecie; 

Strona do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji naruszy którekolwiek z postanowień 
niniejszej Umowy. 
 

§ 6. 
Pozostałe zobowiązania Stron 

Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej, przed jego rozliczeniem przez Strony,  

każda ze Stron zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od drugiej Strony Informacji, 

o których mowa w § 4 ust. 3. 

§ 7.  

Obowiązywanie Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta na: 

 czas określony, obejmujący okres trwania Umowy Właściwej, określonej w § 1 pkt 1, wydłużony 

o ___ 3) lat po jej zakończeniu. 

 okres bezterminowy, obejmujący okres zarówno trwania Umowy Właściwej jak i okres po 

wypowiedzeniu Umowy Właściwej. 

§ 8. 

Reprezentanci Stron 

Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem 

Informacji  i z realizacją niniejszej Umowy są4): 

1) z ramienia Wykonawcy: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2) z ramienia Zamawiającego: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

 

§ 9. 

Kary Umowne 

1. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona ta 

zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości5)  

■ ______________6) PLN (słownie _________________________ złotych) za każde 

naruszenie postanowień niniejszej Umowy.  
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■ _____________ %7) wartości brutto Umowy Właściwej za każde naruszenie postanowień 

niniejszej Umowy. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym od Strony 

uprawnionej do naliczenia tej kary pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

§ 10. 

Odszkodowanie 

Zapłata przez jedną ze Stron kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości 

dochodzenia przez drugą Stronę odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość 

poniesionej szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

§ 11. 

Prawa własności intelektualnej 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień niniejszej 

Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Stronom jakichkolwiek 

praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880), wynalazku, 

wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności intelektualnej 

i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie obowiązywania 

Umowy, dotyczących Informacji. 

§ 12. 

Obowiązywanie prawa 

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności  

przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 

7423) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz przepisów 

krajowych wydanych na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi. 

§ 13. 

Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 14. 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 15. 

Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie ___
8)

 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o 

możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16. 

Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić 

podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 

§ 17. 

Egzemplarze Umowy 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron, w polskiej wersji językowej. 

 
 
 
 

_____________________________   ____________________________ 

 

 

_____________________________   ____________________________ 
                  

w imieniu Zamawiającego 
9)
             w imieniu Wykonawcy 

9)
 

 
 
Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1: Wykonawca 
Egz. Nr 2: Zamawiający 
 

Wskazówki dla osób opracowujących projekt umowy o wzajemnym zachowaniu poufności (zawieranej do umowy właściwej) 

na podstawie wzoru umowy o wzajemnym zachowaniu poufności: 

1) Nazwę skróconą Stron umowy odpowiednio zastosować w całym dokumencie (zgodnie z oznaczeniem Stron w Umowie Właściwej). 

2) W miejsce kropek wstawić aktualne powołanie publikatora. 

3) Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zależności od rodzaju udostępnianych informacji. Decyzję o 

zmianie okresu obowiązywania umowy o zachowaniu poufności podejmuje Zamawiający. 

4) Wpisać tych samych reprezentantów Stron, którzy zostali wskazani w Umowie Właściwej. 

5) Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usunąć/ niepotrzebną opcję (■) usunąć. 

6) Wpisać kwotę, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy Właściwej. O wysokości kwoty decydują 

wspólnie Strony. 

7) Wpisać wartość procentową, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy Właściwej. O wartości 

procentowej decydują wspólnie Strony. 

8) Wpisać liczbę dni, standardowo sugerowana: 30. 

9) Podpisują prawni reprezentanci Stron. 
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Wzór umowy o wzajemnym zachowaniu poufności (zawieranej bez umowy właściwej) 

/Uwaga dla przygotowującego treść umowy (do usunięcia): Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt 3 SZBI-Ibi-5, za 

dostosowanie treści umowy o zachowaniu poufności do zakresu przedmiotu współpracy 

odpowiedzialna jest jednostka organizacyjna Spółki lub komórka organizacyjna Centrali Spółki, 

merytoryczna dla przedmiotu współpracy/ 

 
 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Nr 1)______________________ 
 

zawarta w dniu ___-__-20____ r. w ___________________,  

 

pomiędzy: 

 

 

pomiędzy Gminą Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, 

NIP 728 255 36 75, Regon 472057744  

reprezentowaną przez: 

Dariusza Kubusa - Wójta Gminy Andrespol 

przy kontrasygnacie Moniki Sójki - Skarbnika  

Zwana dalej „Gminą” 

Oraz 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037568, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 20.424.936.000,00 PLN, w całości 

wpłaconym  

NIP: PL 113-23-16-427, REGON: 017319027 

reprezentowaną przez: 

 (imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) i (stanowisko 2)  

zwaną dalej „PKP PLK S.A.” 

zwani dalej łącznie „Zamawiającym” 

a: 

______________________________________________ z siedzibą __________________, 

adres: _________________________, wpisaną do KRS pod numerem _______________ 

prowadzonym przez Sąd 

____________________________________________________________, 
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NIP: ___________________, REGON _____________________________, zwaną/zwanym dalej 

„Partnerem” 2), reprezentowaną przez: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 
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§ 1. 

Preambuła 

Zważywszy że: 

1)  Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie: 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

zwanym dalej „Przedmiotem Współpracy”; 

 

2) Strony przewidziały, zawarcie umowy o zachowaniu poufności, zwanej dalej również 

„Umową”; 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Współpracy przez Strony, Strony 

uważają za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, 

informacji, które Strony uzyskają od siebie nawzajem, które w szczególności stanowią 

Tajemnicę Przedsiębiorcy, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1010 ze zm.3) 

lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429 ze zm.3), zwanych w dalszej części 

Umowy łącznie  „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, 

dokumentów, informacji, wytworzonych przez Strony w związku z realizacją Przedmiotu 

Współpracy, stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy; 

5) ujawnienie Informacji przez jedną ze Stron może narazić drugą Stronę na 

odpowiedzialność finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych 

przez osoby trzecie; 

6) Strony zapewniają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami 

umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji przekazanych 

wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Przedmiotu Współpracy 

 
- Strony postanowiły, co następuje: 

 

§ 2. 

Zobowiązania Stron 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji uzyskanych od drugiej 

Strony oraz do niewykorzystania Informacji  w celach innych niż realizacja Przedmiotu 

Współpracy. 
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2. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu odnosi się do wszelkich Informacji, 

niezależnie od tego, czy Strony  otrzymały je bezpośrednio od siebie, czy też za pośrednictwem 

swoich podwykonawców bądź tez osób trzecich działających w imieniu Stron. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy przez każdą ze Stron obejmuje w 

szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w 

ust. 5 i § 3, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.  

4. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Strona ponosi odpowiedzialność za 

działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować swoich pracowników oraz wszystkie osoby 

współpracujące z nią przy realizacji Przedmiotu Współpracy na podstawie umów 

cywilnoprawnych, o wszelkich wynikających z niniejszej Umowy obowiązkach w zakresie 

zachowania Informacji w tajemnicy. 

6. Partner zobowiązuje się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i osoby, 

o których mowa w ust. 5, z dokumentem pn. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie 

internetowej PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-

spolki/. 

7. Każda ze Stron będzie ponosiła odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których 

mowa w ust. 5 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

 

§ 3. 

Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich 

udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają 

od którejkolwiek ze Stron ich przekazania.  

2. Strona do której zostanie skierowane żądanie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązana jest 

niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zgłoszeniu żądania, chyba, że takie poinformowanie 

jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego 

udostępnienia Informacji.  

3. Poinformowanie, o którym mowa w ust 2, winno być dokonane w miarę możliwości przed 

udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

4. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji drugiej 

Strony, które: 

1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej 

Umowy; 

2) są znane drugiej Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz 

bez naruszenia niniejszej Umowy. 
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§ 4. 

Postępowanie z Informacjami 

1. Strony zobowiązują się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez 

nie do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich zabezpieczenie  przed 

dostępem osób nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym 

materiały w formie pisemnej, informatyczne nośniki informacji),  w sposób zabezpieczony 

przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności w przypadku przesyłania drogą 

elektroniczną plików zawierających informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorcy, 

poprzez pakowanie tych plików z silnym hasłem zabezpieczającym. O środkach 

zabezpieczających przesyłanych plików decydować będą Strony wspólnie. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie materialnej, 

którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

3. Informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorcy, wyrażone w formie materialnej (w tym 

materiały w formie pisemnej, informatyczne nośniki informacji) będą przekazywane 

przedstawicielom Stron w sposób udokumentowany, z zapewnieniem kontroli obiegu 

dokumentów i ich rozliczalności przez osoby upoważnione, o których mowa w § 8. 

 

§ 5. 

Zwrot Informacji 

1. Strony zobowiązują się, jeżeli druga Strona tego zażąda, niezwłocznie przekazać drugiej 

Stronie wszystkie będące w jej posiadaniu Informacje wyrażone w formie materialnej, o 

których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, 

a przekazanie ich nastąpi w sposób określony przez Stronę żądającą przekazania informacji. 

2. Pomimo zgłoszenia przez jedną ze Stron żądania, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może 

zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są jej 

one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Współpracy oraz 

prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych w Przedmiocie Współpracy. 

3. Stronie do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji  nie przysługuje jednakże prawo 

zatrzymania jakichkolwiek Informacji wyrażonych w formie materialnej w sytuacji, gdy: 

1) Strona której Informacje dotyczą zapewni w formie pisemnej, że nie będzie zgłaszała 

żadnych roszczeń wynikających z Przedmiotu Współpracy, jak też, że zaspokoi takie 

roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie; 

2) Strona do której zgłoszono żądanie przekazania Informacji naruszy którekolwiek z 

postanowień niniejszej Umowy. 
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§ 6. 

Pozostałe zobowiązania Stron 

Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Współpracy, przed jego rozliczeniem przez Strony,  każda 

ze Stron zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od drugiej Strony informacji o których 

mowa w § 4 ust. 3. 

§ 7. 

Obowiązek informacyjny PLK 

1. PLK, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią*, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w PLK, począwszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl 

Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, 

których dane osobowe są przetwarzane przez PLK; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Przedmiotu Współpracy; 

b) przechowywania dokumentacji dotyczącej Przedmiotu Współpracy na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji dotyczącej Przedmiotu Współpracy do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Przedmiotu Współpracy, 

dane służbowe teleadresowe, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, 

oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez PLK jest art. 6 ust. 1 lit. c i f 

RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes PLK wskazuje się konieczność 

zawarcia Przedmiotu Współpracy zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak 

stanowią; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 

przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

d) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

                                                           
* dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Partnera będącego osobą 
fizyczną lub członka organu zarządzającego Partnera będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej wskazane przez Partnera do kontaktu 
oraz do realizacji Przedmiotu Umowy  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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e) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

f) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Partner 

ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 

powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Przedmiotu Współpracy oraz przez okres, w którym PLK będzie realizowała cele 

wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 

związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest 

możliwe zawarcie i realizacja Przedmiotu Współpracy; 

11) PLK nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Partner zobowiązuje się poinformować w imieniu PLK wszystkie osoby fizyczne kierowane do 

realizacji Przedmiotu Współpracy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane 

podczas podpisania Przedmiotu Współpracy oraz na etapie realizacji Przedmiotu 

Współpracy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych PLK; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez PLK. 

3. Na mocy art. 14 RODO, Partner zobowiązuje się wykonać, w imieniu PLK obowiązek 

informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, 

o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Partnera jako źródło pochodzenia 

danych osobowych, którymi dysponować będzie PLK. 

Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Przedmiotu Współpracy oraz na etapie realizacji Przedmiotu Współpracy wymaga 

również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

4. W przypadku konieczności udostępnienia dodatkowych danych w niniejszym paragrafie 

niezawartych, Strony zobowiązuje się do ponownego wykonania obowiązku informacyjnego, 

wobec osób, których dane dotyczą. 

§ 8. 

Obowiązywanie Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta na: 
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 czas określony, obejmujący okres trwania Umowy, określonej w § 1 pkt 1, wydłużony o ___ 3) lat 

po jej zakończeniu. 

 okres bezterminowy, obejmujący okres zarówno trwania Umowy jak i okres po wypowiedzeniu 

Umowy. 

 

 

§ 9. 

Reprezentanci Stron 

Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem 

Informacji  i z realizacją niniejszej Umowy są6): 

 

1) z ramienia Partnera: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2) z ramienia PLK: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

 

§ 10. 

Kary Umowne 

1. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona 

ta zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 

_______________7) PLN (słownie _________________________ złotych) za każde naruszenie 

postanowień niniejszej Umowy. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym od Strony 

uprawnionej do naliczenia tej kary pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

 

§ 11. 

Odszkodowanie 

Zapłata przez jedną ze Stron kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości 

dochodzenia przez drugą Stronę odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość 

poniesionej szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

§ 12. 
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Prawa własności intelektualnej 

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane 

przyznanie Stronom jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do 

utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 880), wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych 

praw z zakresu własności intelektualnej i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub 

nabytych przed lub po dacie obowiązywania Umowy, dotyczących Informacji.  

§ 13. 

Obowiązywanie prawa 

Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności  

przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 

742 ze zm.3) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz przepisów 

krajowych wydanych na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi . 

§ 14. 

Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 15. 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 16. 

Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie ___
8)

 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o 

możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby PLK. 
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§ 17. 

Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić 

podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 

 

§ 18. 

Egzemplarze Umowy 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron, w polskiej wersji językowej. 

 
 
 
 
 

_____________________________   ____________________________ 

 

 

_____________________________   ____________________________ 
                        

w imieniu Gminy  
9)
                w imieniu Partnera 

9)
 

 
 

_____________________________   ____________________________ 

 

 

_____________________________   ____________________________ 
                        

w imieniu PKP PLK S.A.  
9)
                w imieniu Partnera 

9)
 

 
 
 
 
 
 
Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1: Partner 
Egz. Nr 2: PLK 
 

 

Wskazówki dla osób opracowujących projekt umowy o wzajemnym zachowaniu poufności (bez zawierania umowy 

właściwej) na podstawie wzoru umowy o wzajemnym zachowaniu poufności: 

1) Podpisana umowa o zachowaniu poufności wymaga nadania numeru przez jednostkę organizacyjna Spółki/komórkę 

organizacyjną Centrali Spółki.    

2) Nazwę skróconą Stron umowy odpowiednio zastosować w całym dokumencie. 

3) W miejsce kropek wstawić aktualne powołanie publikatora. 

4) Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usunąć/ niepotrzebną opcję (■) usunąć. 

5) Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zależności od rodzaju udostępnianych informacji. Decyzję 

o zmianie okresu obowiązywania umowy o zachowaniu poufności podejmuje PLK. 
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6) Wpisać reprezentantów Stron, upoważnionych do przekazywania /odbierania Informacji. 

7) Wpisać kwotę, stosownie do zakresu Przedmiotu Współpracy. O wysokości kwoty decydują wspólnie Strony. 

8) Wpisać liczbę dni, standardowo sugerowana: 30. 

9) Podpisują prawni reprezentanci Stron. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Wzór szczególny - treści obowiązku informacyjnego realizowanego przez administratora danych 

w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których dane osobowe 

są zbierane w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej 

 

 
  .................................................. 
    miejscowość, data 

............................................................................................ 
pieczęć jednostki org./komórki ds. pracowniczych Centrali 

............................................................................................ 

 sygnatura sprawy 
 Pan/Pani 

 ……………………………………………………..……………….. 

 imię i nazwisko 

 ……………………………………………………..……………….. 

 stanowisko 

 ………………………………..…………………………………….. 

 jednostka / komórka organizacyjna Centrali Spółki 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanym dalej 

RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez 

Wójta Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ulicy Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, 

tel. 042 213 24 40; e-mail: ug@andrespol.pl/PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74. 

2) W Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane 

przez Spółkę/Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Andrespolu jest 

Pani Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji z Panią / Panem umowy 

Nr ……………………………………………………………………... 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w ramach 

powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, 

przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i 

obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

mailto:ug@andrespol.pl
mailto:iod.plk@plk-sa.pl
mailto:iod@andrespol.pl
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c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a  Pani/Pan ma 
prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej 
adresem e-mail. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, w zależności od 

rodzaju sporządzonej, dotyczącej Pani/Pana dokumentacji wynikającej z umowy, zgodnie z 

poniższym wykazem: 

 

Rodzaj umowy / dokumentów Okres  

Umowy zlecenia, od których jest 

odprowadzana składka ZUS 

Przez okres wskazany w przepisach ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych 

(……………………….1)) 

Umowy zlecenia i umowy o dzieło, od których 

nie jest odprowadzana składka ZUS 

Przez okres wskazany w przepisach 

Ordynacja podatkowa 

(……………………….1)) oraz ustawa o 

rachunkowości (……………………….1)) 

Dokumenty określające sposób potwierdzania 

liczby godzin wykonania zlecenia lub 

świadczenia usług oraz dokumenty 

potwierdzające liczbę godzin wykonania 

zlecenia lub świadczenia usług 

Przez okres 3 lat od dnia, w którym 

wynagrodzenie stało się wymagalne na 

podstawie przepisów ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu (……………………….1)) 

7) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Spółka nie przeprowadza zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na 

podstawie Pani/Pana danych osobowych. 

 

 

 ............................................................................................ 

 pieczęć,  podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

 będącej stroną umowy cywilnoprawnej (Zleceniodawcy/Zamawiającego) 

 

 

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości powyższych informacji: 

…………………………………………..……… 
                          data, czytelny podpis Zleceniobiorcy/Wykonawcy 

 

 

1) W miejsce kropek wpisać aktualne powołanie publikatora ustawy 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

(wzór) 

OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 

Ja/My, niżej podpisany/ni, niniejszym oświadczam/y, iż: 

1) działając na zlecenie Wykonawcy (nazwa (firma) Wykonawcy) wykonałem/wykonaliśmy 

utwór/utwory dla zamówienia pod nazwą „…..”, obejmującą … 

2) jestem/jesteśmy autorem/autorami utworu/utworów i przysługują mi/nam autorskie prawa 

osobiste do utworu/utworów. 

3) na podstawie umowy z dnia ….. z Wykonawcą zostały bezwarunkowo i na wyłączność 

przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w 

zakresie określonym w § 7 Umowy Nr …… z dn. ……  (dalej jako „Umowa”) na 

następujących polach eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 

pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzanie do obrotu 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym  

do Internetu, 

f) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

g)  wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

m) najem, 

n) dzierżawa, 

o) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

q) publikowanie części lub całości. 

4) udzielam/udzielamy Wykonawcy wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie 
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Wykonawcy na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań 

utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z 

przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek 

sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są 

konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu Umowy lub optymalizację lub 

charakter inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski mogą zostać powierzone 

Wykonawcy lub dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z 

osobistych praw autorskich, przy czym zobowiązuję/zobowiązujemy się do niewykonywania 

przysługujących mi/nam osobistych praw autorskich do przekazanych utworów przez okres 

10 lat od dnia odbioru utworów na podstawie Umowy.. Upoważniamy przy tym Wykonawcę 

do działania w naszym imieniu. Wyrażamy także zgodę na naruszanie integralności, w tym 

formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki 

podmiot dokonywać będzie tych zmian. 

 
 
 
______________ 
(data, podpis) 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

(wzór) 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Autor/Autorzy przeniósł/przenieśli na Wykonawcę autorskie prawa majątkowe do utworu/ 

utworów oraz prawa zależne do tego/tych utworu/utworów;  

2) dokumentacja została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w dniu [__] o nr [____], zwanej dalej „Umową”; 

3) jest wyłącznym i legalnym dysponentem autorskich praw majątkowych do oraz praw zależnych 

do utworu/utworów; 

4) do dnia przekazania utworu/utworów Zamawiającemu, nie przeniósł ani nie zobowiązał się do 

przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw zależnych do utworu/utworów na inny 

podmiot aniżeli na Zamawiającego; 

5) Umowa nie narusza praw osób trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi 

naruszenia: 

a) jakiejkolwiek umowy, którą Wykonawca lub Autor jest związany, 

b) jakiegokolwiek orzeczenia sądu lub organu, 

c) jakiegokolwiek przepisu obowiązującego prawa; 

6) autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne do utworu/utworów nie są w całości lub w części 

przedmiotem żadnych roszczeń lub innych obciążeń na rzecz osób trzecich z jakiegokolwiek 

tytułu; 

7) upoważnia Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane do dokonywania zmian 

utworu/utworów sporządzonego/sporządzonych w ramach Umowy. 

 

 

 

 

 

 

______________ 
(data, podpis) 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

 
 
„Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników 

obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania 

informacji i poinformowania innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 

zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh-105” 

(wraz 

z załącznikami). 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 
Oświadczenie Wykonawcy, iż przekazywana dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w SIWZ, mającymi zastosowanie normami, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego oraz jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

 

 
 
         ..................., dnia ..............  r. 
 
 
Umowa nr ......................... z dnia …. …..r.   
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Wykonawca: ........................................................................................................... 

( nazwa podmiotu gospodarczego ) 
 
...............................................................................................................................................................
................ 
 
oświadcza, że przekazana Zamawiającemu celem przyjęcia i odbioru dokumentacja pn. 
…............................................................................. 
 
................................................................................................................................. 
 
jest wykonana zgodnie z Umową, wytycznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej zwanej SIWZ), mającymi zastosowanie normami, zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz 

jest kompletna i spójna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz gotowa do odbioru. 

 

W opracowanej dokumentacji stwierdza się zmiany w stosunku do założeń przyjętych w SIWZ. 

Wykaz zmian /należy podać różnice w stosunku do rozwiązań wynikających z SIWZ / stanowi 

załącznik do niniejszego Oświadczenia.* 

 
 
 

........................................................ 
(czytelny podpis  - imię i nazwisko) 

 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 
WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI  

(DOKUMENT GWARANCYJNY) 

 

 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące robót wykonanych w ramach Umowy Nr __________ z dnia ______, odebranych na 
podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia _____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego dokumentu 
gwarancyjnego realizuje Zakład Linii Kolejowych w ………………. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakości na wykonany 
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o 
przepisy art. 3531 kodeksu cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane 
odpowiednio, na następujących warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokołu odbioru 
końcowego nr………………z dnia ________________, wykonany w ramach Umowy Nr 
_________________.z dnia………………., dalej „Umowa”,  

2. Okres gwarancji 

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

3. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

­ wady lub usterki powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako 
wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu oraz 

b) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności 

oraz 

c) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

d) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony, 

­ obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia, 

­ wady lub usterki materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez 
Zamawiającego, 

­ wady lub usterki powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego 
użytkowania. 

4. Wezwanie do usunięcia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek 
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W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki Przedmiotu Umowy w okresie niniejszej 
gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z 
poniższymi postanowieniami. 

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną  
Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej 
ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub 
usterki.  

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do 
jej skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek 
fizycznych na własny koszt, w terminie określonym w pkt. 5 poniżej, chyba że: 

­ Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą 
inny termin usunięcia wady lub usterki, 

­ ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, 
przerwy lub ograniczenia w ruchu pociągów lub będą miały miejsce inne przypadki 
niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do: 

a) usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub  

b) do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o 
którym mowa w § 6 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych 
kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub usterki przewyższać będą 
kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest 
do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

c) żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania 
zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub 
usterkę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu __ 
dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki. 

5. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

­ nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy (w tym 
części, urządzeniu lub materiałowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub 
usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego, z następującym 
zastrzeżeniem:, jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, urządzenia lub 
podzespołu)  
na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu 
gwarancyjnego, z następującym zastrzeżeniem:, jeśli wada dotyczy urządzeń srk, to 
powyższy termin wynosi 24 godziny; 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu Przedmiotu Umowy (części, 
urządzenia lub podzespołu), dla którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku, gdy wada 
lub usterka została spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego elementu (części, 
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urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie gwarancji - w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia 
sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego*. 

 

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości  
lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko 
jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania 
protokołu potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonał 
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku  
z usuwaniem wady lub usterki. 

Postanowienia niniejszego dokumentu gwarancyjnego obowiązują również w stosunku 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  
z rękojmi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia 
Umowy Nr _______________ z dnia _____ oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 
Fax: …………….. 
E-mail: …………. 

 
 
 
za Wykonawcę  
(gwaranta): 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 

 

 

za Zamawiającego 
(przyjmującego warunki gwarancji): 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 
 
 
___________________________ 
(imię, nazwisko, podpis) 
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(*) - niepotrzebne skreślić 
 
 

Załącznik nr 8 do Umowy 

 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY 
   
dla zadania: 

Nazwa zadania 
 
Spisany dnia dd.mm.rrrr r. w Miejscowość.  
 
Zleceniodawca: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 
 

Wykonawca: 

Nazwa/y Wykonawcy/ów  
Adres/y Wykonawcy/ów  

 
 
 
Podstawa wykonania robót: Umowa nr numer umowy z dnia dd.mm.rrrr r. 
 
Komisja została zwołana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region 
………………. pismem nr numer pisma z dnia dd.mm.rrrr r. 
Skład Komisji: 

1. Przedstawiciele Zleceniodawcy (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji 

Inwestycji Region ……………….): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

2. Przedstawiciele Użytkownika (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych 

w Miejscowość): 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. Imię Nazwisko – Stanowisko 

b. Jw. 

4. Inni uczestnicy: 

a. Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A.  

 
Ustalenia: 

1. Komisja zapoznała się z zakresem robót i dokonała wizji lokalnej w terenie. 

2. Zadanie będzie realizowane w oparciu o Pozwolenie na Budowę Numer Pozwolenia na Budowę 

wydane przez Organ Wydający dnia dd.mm.rrrr r.; znak: znak Pozwolenia na Budowę./Zadanie 
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będzie realizowane w oparciu o  skuteczne* zgłoszenie wykonania robót budowlanych: numer i data 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych./Zadanie będzie realizowane w oparciu o zapisy umowy 

bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia wykonania robót budowlanych.†  

3. Dnia dd.mm.rrrr r. przekazuje się Wykonawcy teren budowy dla wykonania robót budowlanych 

zawartych w umowie nr numer umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazany teren budowy. 

4. Roboty budowlane będą prowadzone na działkach ewidencyjnych‡: 

 Lista działek ewidencyjnych  

5. Roboty prowadzone w pobliżu czynnych torów winny być wykonywane w myśl przepisów 

bezpieczeństwa pracy oraz sygnalizacji ruchu pociągów w uzgodnieniu z zainteresowanymi 

jednostkami służb kolejowych PKP oraz na podstawie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 

podczas wykonywanych robót. 

6. Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie budowy muszą mieć dowodnie 

przekazane informacje o zagrożeniach z tytułu pracy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakład Linii Kolejowych w Miejscowość/Sekcje Eksploatacji w Miejscowość§ w zakresie przepisów 

BHP z uwzględnieniem zapisów wynikających z Instrukcji Ibh-105. Wykonawca został 

poinformowany o istniejących zagrożeniach związanych z rodzajem wykonywanych robót, które mogą 

skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa.  

7. Za organizację terenu budowy oraz zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z odpowiednimi zasadami, 

a także za ochronę p.poż. i ogólny dozór (ochronę) terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik 

budowy z ramienia Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do urządzeń i obiektów kolejowych służbom 

PKP w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji linii kolejowej. W przypadku uszkodzenia dróg i 

dojść Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania naprawy własnym staraniem i na 

własny koszt.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom dojazd do posesji sąsiednich. 

11. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, tj. do czasu spisania protokołu końcowego 

wykonania zadania, Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska. 

12. Koordynator ds. bezpieczeństwa i higieny pracy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

13. Nadzór autorski: Imię Nazwisko, specjalność/branża, tel. numer tel. 

14. Osoby pełniące funkcje techniczne na budowie: 

                                                           
* Upłynęło co najmniej 30 dni od daty zgłoszenia i Właściwy Organ nie wniósł w tym czasie sprzeciwu tzw. milcząca 

zgoda. Alternatywnie otrzymanie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia. 
† Niepotrzebne usunąć 
‡ Opcjonalnie 
§ Niepotrzebne usunąć 
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 Kierownik budowy: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

  Funkcja: jw.  

15. Inspektorzy nadzoru: 

 Inspektor nadzoru w specjalności nazwa specjalności: Imię Nazwisko, tel. numer tel. 

 Funkcja: jw. 

16. Komisyjne sporządzenie „Protokołu wstępnej kwalifikacji materiałów przewidzianych do pozyskania 

w ramach prowadzonych usług i robót” (Załącznik nr 2 do Instrukcji  

Im-3) odbyło się na podstawie działania Komisji kwalifikacyjnej przed przekazaniem terenu budowy i 

rozpoczęciem robót Protokołem/ami nr …………………….. spisanym/i w dniu …………………….. 

17. Dodatkowe uwagi Komisji: 

 Wskazano dojazd do terenu budowy. 

 Wskazano sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.   

 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym są przygotowane do prowadzenia ruchu. 

 Przyjęto projekt zabezpieczenia miejsca wykonania robót przy pracach w pobliżu czynnych 

torów kolejowych. 

 Przedstawiciel Zleceniodawcy oraz Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia w Komisjach 

sporządzania Regulaminów tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywanych 

robót.  

 W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z innych inwestycji 

niż ta, dla której teren budowy zostaje przekazany niniejszym Protokołem, teren budowy 

zostanie udostępniony na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą przy udziale, 

Zamawiającego i Użytkownika.  

 Dodatkowe uwagi Komisji 

18. Uwagi Wykonawcy: 

 Uwagi Wykonawcy 

19. Uwagi Innych Uczestników 

 Uwagi Innych Uczestników 

 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

I. Przedstawiciele Zleceniodawcy: 

a. ………………………........................ 

b. .……………………………………….. 

II. Przedstawiciele Wykonawcy: 

a. ………………………………………... 

b. ………………………………………… 
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III. Przedstawiciele Użytkownika 

a. ………………………………………… 

b. ………………………………………… 

IV. Pozostali Uczestnicy: 

Zgodnie z listą obecności – Załącznik nr 1A. 
 

Załącznik nr 1A do wzoru protokołu przekazania terenu budowy – lista obecności 

LISTA OBECNOŚCI* 

Uczestników spotkania, które odbyło się dnia dd.mm.rrrr r. w sprawie przekazania terenu budowy dla 

Umowy nr numer umowy na „Nazwa umowy”  

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 
Jednostka/

Firma 
Nr telefonu Podpis 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

13  
 

   

14  
 

   

15  
 

   

                                                           
* Należy wypełnić przez wszystkich uczestników spotkania 
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Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 
Jednostka/

Firma 
Nr telefonu Podpis 

16  
 

   

17  
 

   

18  
 

   

 

 
 
 


